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PREMESSA 
 

Il Regolamento Regionale per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Campania 

prevede che il committente analizzi la logistica di cantiere per fasi. Le  fasi di cantiere 

previste per la realizzazione della Centrale Eolica da  45 MW nel Comune di Zungoli (AV) 

possono sintetizzarsi nel seguente modo:   

 

FASI  DI CANTIERE   

Le fasi di cantiere  possono essere suddivise in: 

• Fase di allestimento cantiere e Fase Costruzione opere edili; 

• Fase installazione e collaudo apparecchiature; 

• Fase di smantellamento e ripristino cantiere.  

 

1 Fase di allestimento cantiere e Fase costruzione opere edili 

 

La fase di allestimento cantiere e la fase di costruzione delle opere edili possono essere 

suddivise a sua volta in:  

• Allestimento cantiere;  

• Fondazioni delle apparecchiature (aerogeneratori); 

• Opere civili riguardanti le infrastrutture (strade); 

• Cavidotto; 

• Sottostazione di Trasformazione 150KV/30KV. 

 

1.1  Allestimento Cantiere 

 

Sarà predisposta l’area di cantiere opportunamente recintata avente una superficie di circa 

3.300 mq. L’area scelta ricade in prossimità dell’aerogeneratore Z12, sulle particelle 3 e 10 

del foglio 10.  
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In tale area saranno scaricate le bobine dei cavi e sarà posizionato il baraccamento necessario 

per il cantiere. Sarà  predisposta una idonea segnaletica stradale lungo le strade afferenti al 

cantiere e saranno predisposte vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto 

per regolamentarne il traffico. 

Successivamente saranno delimitate le aree dove saranno ubicati gli aerogeneratori tramite 

picchettamento e saranno tracciati i percorsi dei cavidotti fino ad arrivare alle strade comunali 

esistenti. I cavidotti nel loro tracciato seguiranno sempre l’asse viario esistente.                

 

      1.2  Fondazioni 

       Saranno realizzate fondazioni per seguenti apparecchiature: 

• Aerogeneratori          (n° 15); 

Tutte le opere di fondazione saranno progettate in funzione della tipologia del terreno in sito, 

opportunamente indagato tramite indagine geognostica, geologica e idrogeologica, nonché del 

grado di sismicità in accordo al N.T.C. 2008 (I categoria). 

Le aree interessate dalle opere di fondazione dovranno essere scoticate asportando un idoneo 

spessore vegetale (variabile dai 30 ai 60 cm.); lo stesso verrà temporaneamente accatastato e 

successivamente riutilizzato in sito per la risistemazione delle aree adiacenti le nuove 
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installazioni. Dopo lo scotico del terreno saranno effettuati gli scavi fino alla quota di imposta 

delle fondazioni (3.0÷3,5 mt. rispetto all’attuale piano di campagna).  

Lo sbancamento del terreno sarà compensato dalla costruzione di palizzate di contenimento e 

le acque meteoriche saranno allontanate mediante la realizzazione di efficaci drenaggi. 

Saranno presi tutti i provvedimenti necessari che evitino il dilavamento della superficie del 

cantiere da parte di acque superficiali provenienti a monte. Successivamente, utilizzando lo 

stesso materiale precedentemente scavato posandolo nella stessa successione stratigrafica, 

sarà rinchiuso lo scavo, compattando il terreno. 

Gli scavi saranno ripristinati con le stesse ed attuali pendenze longitudinali e trasversali, in 

modo da garantire stabilità e funzionalità. 

A garanzia di stabilità e di conservazione degli scavi e delle aree naturali interessate saranno 

inoltre posate longitudinalmente allo stesso e su quote diverse idonee palizzate in legno. Tali 

palizzate impediranno erosioni degli scavi. La compattazione del terreno nello scavo impedirà 

futuri fenomeni di infiltrazione dell’acqua nel terreno scavato e riportato, fenomeni che 

potrebbero indurre azioni di infiltrazione e di instabilità arginale. L’accessibilità al sito 

interessato sarà garantita mediante le strade (tratturo) comunali esistenti opportunamente 

adeguate al transito dei mezzi d’opera, la stessa in cui è prevista la posa del cavidotto 

interrato. La strada comunali esistenti sono le stesse utilizzate per l’accesso ai terreni 

adiacenti per le coltivazioni cerealicole che interessano il versante. 

I mezzi d’opera (l’escavatore, compattatore, autocarri per il trasporto dei cavi e dei manufatti 

in cemento etc.) saranno di dimensione adeguata alla tipologia dei lavori da eseguire e 

comunque idonei ( per dimensioni e peso) al transito sulle strade esistenti. Non sono previsti 

allargamenti delle sedi stradali esistenti, ma solo eventuali livellamenti, scortico e riporto di 

materiale stabilizzato (tout-venant o similari) atti a garantire il transito ai mezzi d’opera. 

A causa dei carichi rilevanti che andranno ad agire sulle fondazioni (carichi statici e dinamici, 

momenti alla base etc), per garantire buoni valori di portanza del terreno, si è deciso  la 

costruzione di plinti, aventi base circolare di diametro 17,40 ml ed una altezza pari a 2,80 ml, 

sorretti da pali aventi lunghezza di circa 20 metri.  

Le fondazioni avranno una base circolare pari a 17,40 ml. di diametro, di adeguato spessore e 

armatura in ferro e saranno completamente interrate sotto circa 1,15 mt. di terreno di riporto. 

Fuoriusciranno dal terreno solo i dadi ottagonali nei quali saranno inghisati i pali in ferro di 

sostegno degli aerogeneratori.  

Quindi con strutture di fondazioni simili si avrà sicuramente un miglioramento delle 

condizioni di stabilità dei versanti interessati dalle opere in esame. 
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Attorno alle opere di fondazioni saranno installate puntazze in numero adeguato collegate ad 

una maglia di rete in rame opportunamente dimensionata dopo l’acquisizione dei dati di 

resistività del terreno; tale maglia sarà idonea a disperdere nel terreno e a mantenere le 

tensioni di “passo” e di “ contatto “ entro i valori prescritti dalle normative. Alla maglia 

saranno interconnesse tutte le masse metalliche che costituiranno l’impianto. Alla stessa rete 

di terra sarà collegato il sistema di dispersione delle scariche atmosferiche. 

Le opere di fondazione saranno completate realizzando i riporti ed il livellamento del terreno 

intorno alle fondazioni utilizzando materiali idonei compattati, e superficialmente utilizzando 

il terreno di scotico precedentemente asportato. 

 

       1.3   Strade 

       In generale,  per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione delle fondazioni ed 

opere civili, nonchè  per lo scarico in sito ed il trasporto delle apparecchiature nei luoghi di 

installazione previsti, verranno in gran parte utilizzate le strade esistenti.  

       Laddove  le strade esistenti non risultassero adeguate per dimensione e perché 

attualmente rovinate, sono previste opere di consolidamento e di adeguamento del fondo 

stradale per garantire la disponibilità e la percorribilità in funzione dei mezzi e dei carichi che 

vi dovranno transitare. 

      E’ inoltre previsto l’adeguamento delle strade comunali esistenti, nonché la costruzione di 

brevi strade  “ bianche “ che solcano i terreni dove saranno distribuiti ed installati gli 

aerogeneratori.   

       Sul terreno esistente, che sarà scoticato  per circa 50 cm., verrà posato uno strato di 

sabbia compattata sopra il quale, separato da una fibra tessile, sarà posizionato uno strato di 

ghiaia (e/o tout-venant), a gradazione variabile, compattata  a strati successivi di circa 60 cm. 

di spessore.  

 Il materiale stabilizzato necessario per l’adeguamento o la creazione ex novo delle strade sarà 

in parte ricavato dal terreno rimosso per la posa dei plinti di sostegno degli aerogeneratori e 

non riutilizzato per la ricopertura dei plinti stessi (se idoneo); la parte mancante (tout-venant 

stabilizzato) sarà recuperato da idonee cave di estrazione di inerti prossime all’aree di 

intervento.  Sulle strade esistenti e sui tratti da fare nuovi saranno eseguite prove di portanza 

al fine di stabilire l’idoneità al transito dei mezzi d’opera ed ai mezzi di trasporto delle 

apparecchiature. 
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Le strade di accesso alle turbine così come i tratturi interessati alla movimentazione dei mezzi 

e materiali ed alla posa del cavo interrato di MT, per i tratti interessati dalle opere di 

installazione e di transito, saranno costruite e finite con materiale stabilizzato (tout-venant) e 

resteranno strade “bianche”, così come quelle esistenti sui crinali dagli impianti eolici 

limitrofi. 

 

1.4              Cavidotto 

Il  cavidotto a 30 KV convoglierà tutta l’energia prodotta dai singoli aerogeneratori alla 

Cabina di Consegna della Rete di Trasmissione Nazionale. L’energia verrà immessa nei cavi 

interrati ad una profondità di metri 1.20 i quali, inglobati in uno strato di sabbia di 40/50 cm 

di spessore, insieme al cavo di comunicazione e a quello equipotenziale, costeggeranno le 

banchine delle strade esistenti e di quelle a farsi.  

Il cavidotto sarà opportunamente segnalato da un nastro segnalatore interrato ad una 

profondità di 60 cm.  

La rete di vettoriamento per l’energia elettrica sarà formata da tre cavidotti.   

In particolare la linea A, avente lunghezza di circa 7.129 metri, collegherà le turbine Z3, Z4, 

Z5, Z6 e Z7 ubicate in località Piano dell’Olmo al Punto di Consegna ubicato in località 

Vallone dei Granci nel Comune di Vallesaccarda.  

La linea B, avente lunghezza di circa 8.835 metri, collegherà le turbine Z1, Z2, Z15, Z8 e Z9  

ubicate in località Cervaro e Piano dell’Olmo allo stesso Punto di Consegna.  

La linea C, avente lunghezza di circa 6.756 metri, collegherà le turbine Z10, Z11, Z12, Z13 e 

Z14  ubicate in località  Piano dell’Olmo allo stesso Punto di Consegna. 

 

 

1.5 Sottostazione di Trasformazione 

La Sottostazione di Trasformazione sarà ubicata nel Comune di Vallesaccarda precisamente 

in località Vallone dei Granci adiacente alla Sottostazione elettrica 150 KV/30KV già 

esistente, nella particella 307 del foglio 2.  Il collegamento alla Rete Trasmissione Nazionale  

avverrà  tramite un cavidotto 150KV interrato ad una profondità di metri 1.70 avente la 

lunghezza di circa 77 metri che attraverserà le particelle 831 e 832 del foglio 2 del Comune di 

Vallesaccarda. Il cavidotto sarà collegato nell’area RTN ad un nuovo stallo da costruire ex 

novo formato dalla seguente apparecchiatura: n. 2 Sezionatori Tripolari, Interruttore 

Tripolare, Trasformatore Amperometrico, Sezionatore Scaricatore e Arrivo Terminale cavi 

AT. 
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La sottostazione sarà il Punto di consegna in cui sarà vettoriata l’energia elettrica prodotta dal 

campo eolico al GRTN (Gestore Rete Trasmissione Nazionale). La sottostazione sarà formata 

da un lato di Media ed da un lato di Alta Tensione in entrambi i lati saranno installati 

contatori, sezionatori e relative protezioni. Il lato Alta Tensione sarà composto da una serie 

formata da sezionatore, trasformatore di tensione, trasformatore di corrente, 

interruttore,scaricatori e da un trasformatore di  Potenza. Il lato di Media sarà composto da 

una serie di interruttori e sezionatori disposti in parallelo uno per ogni terna trifase di cavi in 

arrivo dall’impianto eolico, allocati in una serie di cabine prefabbricate. Nel nostro caso sono 

ipotizzati tre terne di cavi in arrivo dal sito eolico. Ciascuna cabina sarà costituita da una 

struttura prefabbricata in cls armato prefabbricato, con tetto di copertura piano dotato di 

capolino di ventilazione naturale. Ciascuna sezione della cabina sarà accessibile dall’esterno 

tramite porte di alluminio anodizzato o in vetroresina, come da prescrizioni che saranno 

concordate con il GRTN. Le cabine non ospiteranno stabilmente il personale di manutenzione 

e gestione dell’impianto. Per la sicurezza del personale durante gli intervalli di ispezione e 

manutenzione alle apparecchiature elettriche sarà prevista una luce d’emergenza in ciascun 

vano, nonché spazi e uscite di emergenza idonei a consentire un’agevole fuga in caso di 

emergenza. Per lo stesso motivo di sicurezza nella cabina di MT saranno installati degli 

estintori a polvere. 

 

2   Fase installazione e collaudo apparecchiature 

Terminate fase di costruzione delle opere edili inizia la fase di scarico dei conci della torre. I 

vari tronconi saranno montati con l’ausilio di autogrù. Successivamente saranno scaricate le 

pale e le navicelle. La operazione di scarico durerà almeno un giorno per aerogeneratore. 

Successivamente sarà assemblato il rotore a terra, sollevato  e installato al main shaft della 

navicella. Contestualmente alla fase di montaggio degli aerogeneratori saranno testati i cavi a 

30 KV ed in particolare i giunti. Nel Punto di consegna, sottostazione 150KV/30KV, sarà 

installato il lato Media Tensione ed Lato Alta Tensione  e successivamente collaudato. Una 

volta energizzata la Sottostazione saranno energizzati i cavi ed gli aerogeneratori. La fase di 

Collaudo avrà una durata di circa 30 giorni. 

 

3 Fase di smantellamento e ripristino Cantiere  

La Ecoenergia srl committente del lavoro si impegnerà ad eseguire opere di consolidamento 

e di stabilità dei versanti in quelle aree interessate dall’ubicazione degli aerogeneratori.  
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Le operazioni di rinterro saranno effettuate rispettando la stratigrafia preesistente del terreno. 

Le piazzole adibite per lo stoccaggio temporaneo dei tronchi di torre, delle pale e della 

navicella saranno ripristinate. Resterà solamente una piazzola definitiva 20 x 20 metri (400 

mq), cosi come riportato negli allegati grafici. Gli accessi agli aerogeneratori saranno 

minimizzati al massimo ed ottimizzati in modo da sottrarre il mimimo spazio possibile al 

territorio circostante. Le aree circostanti agli aerogeneratori soggette a movimento terra 

qualora non coltivati dai privati saranno inerbite. La viabilità pubblica e privata sarà tutta 

ripristinata  ed ottimizzata. Il ripristino morfologico con la stabilizzazione del terreno saranno 

una priorità per il Committente. Tutti i nuovi interventi ed opere saranno redatte ed approvate 

secondo un progetto preliminare relativo al consolidamento ed alla messa in sicurezza 

dell’intera area interessata. Saranno realizzate e collaudate tutte le opere di consolidamento e 

di messa in sicurezza, con superamento delle eventuali condizioni d’instabilità dei versanti 

che dovessero verificarsi.  

 

Descrizione dei Lavori  Durata lavori in mesi 

  

Allestimento cantiere 1 

 Fondazioni delle apparecchiature (aerogeneratori) 8 

Opere civili riguardanti le infrastrutture (strade) 3 

Cavidotto 4 

Sottostazione di Trasformazione 150KV/30KV 12 

Fase installazione e collaudo apparecchiature 6  

Fase di smantellamento e ripristino cantiere 4 

  

Totale Durata dei Lavori  15 

 

                                                                                                             Il Tecnico 

                                                                                                  Ing. Saverio Vitagliano 
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