
ID Nome attività Durata
1 CRONOPROGRAMMA CANTIERE FINECO SRL 594 g

2 Progettazione esecutiva 60 g

3 STEP 01 - Accantieramento 21 g

4 a) Perimetrazione e recinzione del cantiere 5 g

5 b) Sgombero e rimozione di vegetazione varia nella zona interessata e di
qualsiasi altro materiale che ostacoli le lavorazioni

3 g

6 c) Scavi di sbancamento a sezione ampia 5 g

7 d) Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi
igienici chimici, ecc... di cantiere, con unità modulari prefabbricate di varia natura

3 g

8 e) Allestimento di depositi di varia natura e genere 2 g

9 f) Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori e quant'altro necessario

1 g

10 g) Allestimento di segnaletica stradale esterna ed interna all'area di cantiere 1 g

11 h) Montaggio gru a torre 1 g

12 STEP 02 - Scavi e opere civili 107 g

13 a) Scavo per le fondazioni dell'edificio per il trattamento chimico fisico (dis.
11.056.05B.0027), dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi
(dis. 11.056.05B.0023) e dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)

25 g

14 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione per le succitate aree 4 g

15 c) Posa in opera delle guaine impermeabilizzanti in HDPE da 2mm sui magroni
per i bacini di contenimen-to per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (dis.
11.056.05B.0023) e dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)

10 g

16 d) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione
dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (dis.
11.056.05B.0023), dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022), dei
plinti e relative tra

20 g

17 e) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente
a tubazioni e pozzetti della rete idrica

8 g

18 f) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione dei
bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (dis. 11.056.05B.0023),
dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)

30 g

19 g) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 10 g

20 STEP 03 - Scavi e opere civili 66 g

21 a) Scavo per le fondazioni delle vasche per il trattamento biologico, di
equalizzazione ed accumulo (dis. 11.056.05B.0021)

7 g

22 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 3 g

23 c) Posa in opera della guaina impermeabilizzante in HDPE da 2mm sul succitato
magrone. STEP 03 d: posa in opera delle armature per la realizzazione della
platea di fondazione

2 g

24 d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente
a tubazioni e pozzetti della rete idrica

4 g

25 e) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione
delle vasche

42 g

26 f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 8 g

27 STEP 04 - Scavi e opere civili 44 g

28 a) Scavo per le fondazioni dell'edificio direzionale (dis. 11.056.05B.0026) 5 g

29 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 1 g

30 c) Posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione 3 g

31 d) Posa in opera del conglomerato cementizio per la succitata opera, unitamente
a tubazioni e scarichi

1 g

32 e) Posa in opera delle armature per la realizzazione di pilastri e solai 30 g

33 f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 4 g

34 STEP 05 - Scavi e opere civili 11 g

35 a) Scavo per le fondazioni della vasca di accumulo acque di prima pioggia (dis.
11.056.05B.0028)

1 g

36 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 1 g

37 c) Posa in opera della guaina impermeabilizzante in HDPE da 2mm sul succitato
magrone

1 g

38 d) posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione 2 g

39 e) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente
a tubazioni e scarichi

1 g

40 f) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione e
del solaio carrabile della vasca

4 g

41 g) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 1 g

42 STEP 06 - Scavi e opere civili 19 g

43 a) Scavo per le fondazioni delle opere murarie della pesa a ponte e dei locali
cabina ENEL, centrale idrica e cabina gas

2 g

44 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 1 g

45 c) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione 3 g

46 d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente
a tubazioni e scarichi

1 g

47 e) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione e
del solaio

11 g

48 f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 1 g

49 STEP 07 - Scavo e posa in opera delle varie reti idriche (rete rilancio acque da 
vasca di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque servizi igienici, di 
scarico acque trattate da impianto chimico-fisico, di raccolta acque 
meteoriche da scarichi pluvi

18 g

50 STEP 08 - Posa in opera del piazzale intesa come totalità delle sue fasi di 
realizzazione, dal battuto successivo alla movimentazione del terreno al getto 
superficiale delle pendenze, al cordolo del bacino di contenimento dell' 
impianto d'aspirazione e tr

15 g

51 STEP 09 - Posa in opera della pesa a ponte (nella sua componente metallica) 3 g

52 STEP 10 - Posa in opera dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi (dis. 
11.056.05B.0023) e reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)

30 g

53 STEP 11 - Posa in opera delle carpenterie metalliche strutturali (colonne, 
capriate ed arcarecci) e relative coperture dell'edificio per il trattamento 
chimico fisico (dis. 11.056.05B.0027), dei bacini di contenimento per lo 
stoccaggio dei rifiuti liquidi

20 g

54 STEP 12 - Posa in opera di apparecchiature, strumentazioni, tubazioni,  piping 
e quant'altro di necessario al processo oltre alle carpenterie metalliche di 
servizio allo stesso, come scale a rampa ed a pioli, soppalchi, passerelle, 
strutture di sostegno e

36 g

55 STEP 13 - Opere interne ed esterne agli edifici 49 g

56 a) Intonaco e tinteggiatura 15 g

57 b) Pavimentazioni e rivestimenti interni 18 g

58 c) Soglie e davanzali 4 g

59 d) Cassematte per porte e finestre 2 g

60 e) Serramenti di varia natura (dalle finestre e porte tradizionali a quelle
tagliafuoco, alle saracinesche, alle porte ad impacchettamento ecc...

4 g

61 f) Impianti idro-termo-sanitari 6 g

62 STEP 14 - Realizzazione dell'impianto elettrico ed automazione 50 g

63 STEP 15 - Posa in opera del cordolo di delimitazione del lotto e relativa 
recinzione (cancelli inclusi)

14 g

64 STEP 16 - Posa in opera delle opere di piantumazione quali siepi, alberi ed 
arbusti

4 g

65 STEP 17 - Allaccio alla fognatura pubblica 3 g

66 STEP 18 - Smobilizzo del cantiere 9 g

67 a) Smontaggio gru 1 g

68 b) Rimozione ponteggi 4 g

69 c) Smantellamento impianti provvisori, macchine ed attrezzature ed eventuali
scarti a discarica

4 g

70 STEP 19 - Sistemazione area esterna comprensiva di movimenti terra, 
sbancamenti e riporto, stesura di materiali inerti per la formazione di 
pendenze verso i punti di raccolta acque meteoriche, trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta e sistemazione di

15 g
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