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ID Nome attività

1 DURATA DEI LAVORI

2 SUB COMPRENSORIO ALTO

3 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

4 ALLESTIMENTO CANTIERE

5 CONDOTTA PRIMARIA

6 CONDOTTA SECONDARIA

7 CONDOTTA TERZIARIA

8 OPERE DI LINEA

9 OPERE IDRAULICHE

10 TELECONTROLLO

11 PROTEZIONE CATODICA

12 AVVIAMENTO CONTATORI

13 COLLAUDO

14 SMOBILIZZO CANTIERE

15 SUB COMPRENSORIO MEDIO

16 PROCEDURE ESPROPRIATIVE

17 ALLESTIMENTO CANTIERE

18 CONDOTTA PRIMARIA

19 CONDOTTA SECONDARIA

20 CONDOTTA TERZIARIA

21 OPERE DI LINEA

22 OPERE IDRAULICHE

23 TELECONTROLLO

24 AVVIAMENTO CONTATORI

25 COLLAUDO

26 SMOBILIZZO CANTIERE

M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14 Trimestre 15 Trimestre 16 Trimestre 17

DURATA DEI LAVORI

1280 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

SUB COMPRENSORIO ALTO

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

40 g

ALLESTIMENTO CANTIERE

7 g

CONDOTTA PRIMARIA

50 g

CONDOTTA SECONDARIA

60 g

CONDOTTA TERZIARIA

90 g

OPERE DI LINEA

39 g

OPERE DI LINEA

41 g

OPERE IDRAULICHE

140 g

TELECONTROLLO

15 g

PROTEZIONE CATODICA

15 g

AVVIAMENTO CONTATORI

20 g

COLLAUDO

7 g

COLLAUDO

9 g

COLLAUDO

13 g

COLLAUDO

12 g

SMOBILIZZO CANTIERE

7 g

SUB COMPRENSORIO MEDIO

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

140 g

ALLESTIMENTO CANTIERE

10 g

CONDOTTA PRIMARIA

100 g

CONDOTTA SECONDARIA

140 g

CONDOTTA TERZIARIA

180 g

OPERE DI LINEA

84 g

OPERE DI LINEA

97 g

OPERE IDRAULICHE

304 g

TELECONTROLLO

20 g

AVVIAMENTO CONTATORI

40 g

COLLAUDO

9 g

COLLAUDO

12 g

COLLAUDO

16 g

COLLAUDO

12 g

SMOBILIZZO CANTIERE

8 g
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