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Con l’ottenimento delle Autorizzazioni si procederà ad effettuare la scelta definitiva 

degli aerogeneratori e a negoziare i contratti di fornitura e di appalto. In parallelo 

saranno avviate le attività di progettazione esecutiva.  

 

Sulla base dell’esperienza acquisita nella realizzazione di altri impianti simili, si ritiene 

ipotizzabile un periodo complessivo di 10 ÷ 12 mesi per la messa in servizio 

dell’impianto a partire dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni per la costruzione.  

 

Il periodo stimato, che è congruente con i tempi di consegna degli aerogeneratori 

attualmente imposti dai costruttori, può essere suddiviso come segue: circa 4 ÷ 6 mesi 

per l’esecuzione definitiva dei rilievi e delle indagini, la predisposizione dei progetti 

esecutivi, i relativi depositi, la negoziazione dei contratti di appalto e l’apertura del 

cantiere; circa 10 ÷ 12 mesi per l’esecuzione delle opere civili ed elettromeccaniche, i 

montaggi degli aerogeneratori e la messa in servizio dell’impianto.  

 

Aumenti di squadre impegnate nelle attività e/o attività in straordinario potranno 

compensare eventuali inconvenienti o ritardi.  

 I lavori civili ed elettromeccanici saranno affidati preferibilmente a società 

locali, con comprovata esperienza nel settore. Le attività di cantiere non 

precluderanno le normali attività produttive e/o agricole della zona.  

 Il trasporto e il montaggio delle macchine sarà affidato al costruttore 

dell’aerogeneratore che ne curerà anche il collaudo e la messa in servizio.  
 

La Direzione del cantiere, oltre al rispetto delle normative in termini di sicurezza sul 

lavoro e ai capitolati, alle Leggi vigenti, avrà cura di far rispettare quanto previsto da 

un “piano dei lavori” che dovrà essere messo a punto in fase di progettazione esecutiva 

con particolare attenzione agli aspetti di interferenza con l’ambiente.  
 

Per la contemporaneità di alcune operazioni ne deriva un cronoprogramma che 

complessivamente prevede un periodo di cantiere pari a circa 12 mesi.  

Alcune attività, come quelle di prove e collaudi potrebbero allungarsi oltre al periodo 

previsto in virtù delle problematiche riscontrate prevedendo anche la movimentazione 

di gru per eventuali smontaggi e/o interventi sulle macchine. Complessivamente, 

considerando ulteriori periodi di inattività al di la di quelli dovuti alle avverse 

condizioni meteorologiche, è congruo ipotizzare un periodo complessivo non superiore 

a otto mesi.  

 

Nel progetto esecutivo il cronoprogramma dei lavori sarà meglio specificato e dovrà 

comunque tenere in particolare considerazione la centralità dell’inverno come periodo 

di interruzione delle attività.  
 

 I piani di ripristino ambientale, affidati ad esperti del settore e del luogo, 

faranno parte del progetto esecutivo nonché dei capitolati d’appalto.  
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In sintesi, il Programma di realizzazione dei Lavori sarà articolato in una serie di fasi 

lavorative che si svilupperanno nella sequenza di seguito descritta:  

 1. Allestimento cantiere, sondaggi geognostici e prove in situ;  

 2. Realizzazione della nuova viabilità di accesso al sito e adeguamento di quella esistente;  

 3. Realizzazione della viabilità di servizio, per il collegamento tra i vari aerogeneratori;  

 4. Realizzazione delle piazzole di stoccaggio e installazione aerogeneratori;  

 5. Esecuzione di opere di contenimento e di sostegno terreni;  

 6. Esecuzione delle opere di fondazione per gli aerogeneratori;  

 7. Realizzazione dei cavidotti interrati in adiacenza alla viabilità di servizio. 

 8. Realizzazione delle opere di deflusso delle acque meteoriche (canalette, trincee drenanti, 

ecc.).  

 9. Trasporto, scarico e montaggio aerogeneratori.  

 10. Connessioni elettriche  

 11. Realizzazione dell’impianto elettrico e di messa a terra.  

 12. Start up impianto eolico. 

 13. Ripristino dello stato dei luoghi.  

 14. Esecuzione di opere di ripristino ambientale.  

 15. Smobilitazione del cantiere. 

 

Attività 

Periodo Realizzazione Interventi 

1 anno 2 anno 3 anno 
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Rilievi, Indagini e  
Progettazione Esecutiva 

                                    

Negoziazione Contratti e  
Apertura Cantiere 

                                                                       

Esecuzione lavori 

                                    

Prove funzionali e 
Collaudo  
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