



**SALERNITANA
RETI ED IMPIANTI s.p.a.**



Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL' OBIETTIVO DI SERVIZIO

"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE n. 79/2012.

**RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI
DEPURAZIONE IN loc. "CODA DI VOLPE" NEL
COMUNE DI EBOLI (SA)
PROGETTO DEFINITIVO**



Elaborato n° N.3		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	
		PROGETTO UFFICIO TECNICO ASIS <i>dott. ing. Giuseppe GIANNELLA</i>	CONSULENZA SPECIALISTICA <i>prof. ing. Vincenzo BELGIORNO</i>
		Responsabile del procedimento <i>arch. Maurizio FIERRO</i>	COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di progettazione <i>geom. Domenico NESE</i>
DATA	Settembre 2016	CONSULENZA GEOLOGICA <i>dott. Vincenzo SIERVO</i>	CALCOLI STRUTTURALI <i>dott. ing. Giuseppe GALDO</i>
PROT.			

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO

	Titolo attività	Inizio (giorno)	Fine (giorno)	Durata (giorni)
01	Allestimento cantiere	0	20	20
02	Stazione di sollevamento iniziale	20	140	120
02	Adeguamento area depuratore, locali, attrezz. ecc	20	540	520
03	Trattamenti preliminari	60	180	120
04	Sedimentazione primaria/manufatto estr. fanghi	90	270	180
05	Ossidazione	100	280	180
06	Sedimentazione secondaria/manufatto ricircolo	150	270	120
07	Sollevamento secondario	180	300	120
08	Disinfezione	210	330	120
09	Digestione aerobica	240	360	120
10	Ispessitore/ricircolo fanghi	270	390	120
11	Disidratazione	300	420	120
12	Strumentazione di misura	330	510	180
13	Impianti elettrici	360	540	180
14	Sistema di videosorveglianza e telecontrollo	390	540	150
15	Collettore litoranea SP 175	20	540	520

