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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "BENEVENTO 10" - RESIT BN10
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ATTIVITA

INSTALLAZIONE GENERATORE

approntamento area di cantiere
Livellamento terreno
Adeguamento viabilita (terra battuta) e piccoli scavi
Procedure autorizzative allaccio
Progettazione cavidotti interni all'impianto
Progettazione cavidotti di collegamento a ENEL
Specifica Cabina di Consegna
Approvazione varianti di progetto
Acquisizione terreno sottostazione
Preparazione terreno
Assegnazione lavori di montaggio
Verbale di inizio lavori (lavori di montaggio)
ACQUISIZIONE MATERIALI
APPROVVIGIONAMENTO MODULI FV
Ricezione materiale e consegna in sito
APPROVVIGIONAMENTO STRUTTURA MEC.
Ricezione materiale e consegna in sito
APPROVVIGIONAMENTO INVERTITORI
Ricezione materiale e consegna in sito
APPROVVIGIONAMENTO QUADRI
Ricezione materiale e consegna in sito
APPROVVIGIONAMENTO PREFABB. TECNICI
Ricezione materiali e consegna in sito
APPROVVIGIONAMENTO CAVI E ACCESSORI ELETTRICI
Ricezione materiale e consegna in sito
MONTAGGIO IMPIANTO
MONTAGGIO STRUTTURE MECCANICHE
GRUPPI DI CONVERSIONE
QUADRO DI CONSEGNA
MONTAGGIO MODULI ALLINEAMENTO STR.
CABLAGGIO STRINGHE
POSA CAVI
COLLEGAMENTO CAMPO FV - INVERTER
COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO
VERBALE DI FINE LAVORI
PROGETTO "AS BUILT"
COSTRUZIONE CAVIDOTTI
ARRIVO AL PUNTO DI ALLACCIO
ALLACCIO
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