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ECOENERGIA S.r.l. Descrizione Logistica Fasi di Cantiere

PREMESSA

Il Regolamento Regionale per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Campania
prevede che il committente analizzi la logistica di cantiere per fasi. Le fasi di cantiere
previste per la realizzazione della Centrale Eolica da 45 MW nel Comune di Zungoli (AV)

possono sintetizzarsi nel seguente modo:

FASI DI CANTIERE

Le fasi di cantiere possono essere suddivise in:

° Fase di allestimento cantiere e Fase Costruzione opere edili;
. Fase installazione e collaudo apparecchiature;

. Fase di smantellamento e ripristino cantiere.

1 Fase di allestimento cantiere e Fase costruzione opere edili

La fase di allestimento cantiere e la fase di costruzione delle opere edili possono essere

suddivise a sua volta in:

° Allestimento cantiere;

. Fondazioni delle apparecchiature (aerogeneratori);
. Opere civili riguardanti le infrastrutture (strade);

° Cavidotto;

. Sottostazione di Trasformazione 150KV/30KV.

1.1 Allestimento Cantiere
Sara predisposta 1’area di cantiere opportunamente recintata avente una superficie di circa

3.300 mq. L’area scelta ricade in prossimita dell’aerogeneratore Z12, sulle particelle 3 e 10

del foglio 10.
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In tale area saranno scaricate le bobine dei cavi e sara posizionato il baraccamento necessario
per il cantiere. Sara predisposta una idonea segnaletica stradale lungo le strade afferenti al
cantiere e saranno predisposte vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto
per regolamentarne il traffico.

Successivamente saranno delimitate le aree dove saranno ubicati gli aerogeneratori tramite
picchettamento e saranno tracciati i percorsi dei cavidotti fino ad arrivare alle strade comunali

esistenti. I cavidotti nel loro tracciato seguiranno sempre ’asse viario esistente.

1.2 Fondazioni

Saranno realizzate fondazioni per seguenti apparecchiature:
] Aerogeneratori (n° 15);
Tutte le opere di fondazione saranno progettate in funzione della tipologia del terreno in sito,
opportunamente indagato tramite indagine geognostica, geologica e idrogeologica, nonché del
grado di sismicita in accordo al N.T.C. 2008 (I categoria).
Le aree interessate dalle opere di fondazione dovranno essere scoticate asportando un idoneo
spessore vegetale (variabile dai 30 ai 60 cm.); lo stesso verra temporaneamente accatastato e

successivamente riutilizzato in sito per la risistemazione delle aree adiacenti le nuove
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installazioni. Dopo lo scotico del terreno saranno effettuati gli scavi fino alla quota di imposta
delle fondazioni (3.0+3,5 mt. rispetto all’attuale piano di campagna).

Lo sbancamento del terreno sara compensato dalla costruzione di palizzate di contenimento e
le acque meteoriche saranno allontanate mediante la realizzazione di efficaci drenaggi.
Saranno presi tutti i provvedimenti necessari che evitino il dilavamento della superficie del
cantiere da parte di acque superficiali provenienti a monte. Successivamente, utilizzando lo
stesso materiale precedentemente scavato posandolo nella stessa successione stratigrafica,
sara rinchiuso lo scavo, compattando il terreno.

Gli scavi saranno ripristinati con le stesse ed attuali pendenze longitudinali e trasversali, in
modo da garantire stabilita e funzionalita.

A garanzia di stabilita e di conservazione degli scavi e delle aree naturali interessate saranno
inoltre posate longitudinalmente allo stesso e su quote diverse idonee palizzate in legno. Tali
palizzate impediranno erosioni degli scavi. La compattazione del terreno nello scavo impedira
futuri fenomeni di infiltrazione dell’acqua nel terreno scavato e riportato, fenomeni che
potrebbero indurre azioni di infiltrazione e di instabilita arginale. L’accessibilita al sito
interessato sara garantita mediante le strade (tratturo) comunali esistenti opportunamente
adeguate al transito dei mezzi d’opera, la stessa in cui ¢ prevista la posa del cavidotto
interrato. La strada comunali esistenti sono le stesse utilizzate per 1’accesso ai terreni
adiacenti per le coltivazioni cerealicole che interessano il versante.

I mezzi d’opera (I’escavatore, compattatore, autocarri per il trasporto dei cavi e dei manufatti
in cemento etc.) saranno di dimensione adeguata alla tipologia dei lavori da eseguire e
comunque idonei ( per dimensioni e peso) al transito sulle strade esistenti. Non sono previsti
allargamenti delle sedi stradali esistenti, ma solo eventuali livellamenti, scortico e riporto di
materiale stabilizzato (tout-venant o similari) atti a garantire il transito ai mezzi d’opera.

A causa dei carichi rilevanti che andranno ad agire sulle fondazioni (carichi statici e dinamici,
momenti alla base etc), per garantire buoni valori di portanza del terreno, si ¢ deciso la
costruzione di plinti, aventi base circolare di diametro 17,40 ml ed una altezza pari a 2,80 ml,
sorretti da pali aventi lunghezza di circa 20 metri.

Le fondazioni avranno una base circolare pari a 17,40 ml. di diametro, di adeguato spessore e
armatura in ferro e saranno completamente interrate sotto circa 1,15 mt. di terreno di riporto.
Fuoriusciranno dal terreno solo i dadi ottagonali nei quali saranno inghisati i pali in ferro di
sostegno degli aerogeneratori.

Quindi con strutture di fondazioni simili si avra sicuramente un miglioramento delle

condizioni di stabilita dei versanti interessati dalle opere in esame.
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Attorno alle opere di fondazioni saranno installate puntazze in numero adeguato collegate ad
una maglia di rete in rame opportunamente dimensionata dopo 1’acquisizione dei dati di

resistivita del terreno; tale maglia sara idonea a disperdere nel terreno e a mantenere le

3 (X3

tensioni di “passo” e di “ contatto ““ entro i valori prescritti dalle normative. Alla maglia
saranno interconnesse tutte le masse metalliche che costituiranno 1’impianto. Alla stessa rete
di terra sara collegato il sistema di dispersione delle scariche atmosferiche.

Le opere di fondazione saranno completate realizzando 1 riporti ed il livellamento del terreno
intorno alle fondazioni utilizzando materiali idonei compattati, e superficialmente utilizzando

il terreno di scotico precedentemente asportato.

1.3 Strade

In generale, per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione delle fondazioni ed
opere civili, nonche¢ per lo scarico in sito ed il trasporto delle apparecchiature nei luoghi di
installazione previsti, verranno in gran parte utilizzate le strade esistenti.

Laddove le strade esistenti non risultassero adeguate per dimensione e perché
attualmente rovinate, sono previste opere di consolidamento e di adeguamento del fondo
vi dovranno transitare.

E’ inoltre previsto I’adeguamento delle strade comunali esistenti, nonché la costruzione di

(X3

brevi strade * bianche “ che solcano i terreni dove saranno distribuiti ed installati gli
aerogeneratori.

Sul terreno esistente, che sara scoticato per circa 50 cm., verra posato uno strato di
sabbia compattata sopra il quale, separato da una fibra tessile, sara posizionato uno strato di
ghiaia (e/o tout-venant), a gradazione variabile, compattata a strati successivi di circa 60 cm.
di spessore.

Il materiale stabilizzato necessario per I’adeguamento o la creazione ex novo delle strade sara
in parte ricavato dal terreno rimosso per la posa dei plinti di sostegno degli aerogeneratori e
non riutilizzato per la ricopertura dei plinti stessi (se idoneo); la parte mancante (tout-venant
stabilizzato) sara recuperato da idonee cave di estrazione di inerti prossime all’aree di
intervento. Sulle strade esistenti e sui tratti da fare nuovi saranno eseguite prove di portanza

al fine di stabilire I'idoneita al transito dei mezzi d’opera ed ai mezzi di trasporto delle

apparecchiature.
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Le strade di accesso alle turbine cosi come 1 tratturi interessati alla movimentazione dei mezzi
e materiali ed alla posa del cavo interrato di MT, per i tratti interessati dalle opere di
installazione e di transito, saranno costruite e finite con materiale stabilizzato (tout-venant) e
resteranno strade ‘“bianche”, cosi come quelle esistenti sui crinali dagli impianti eolici

limitrofi.

14 Cavidotto

I cavidotto a 30 KV convogliera tutta I’energia prodotta dai singoli aerogeneratori alla
Cabina di Consegna della Rete di Trasmissione Nazionale. L’energia verra immessa nei cavi
interrati ad una profondita di metri 1.20 i quali, inglobati in uno strato di sabbia di 40/50 cm
di spessore, insieme al cavo di comunicazione e a quello equipotenziale, costeggeranno le
banchine delle strade esistenti e di quelle a farsi.

Il cavidotto sara opportunamente segnalato da un nastro segnalatore interrato ad una
profondita di 60 cm.

La rete di vettoriamento per 1’energia elettrica sara formata da tre cavidotti.

In particolare la linea A, avente lunghezza di circa 7.129 metri, colleghera le turbine Z3, 74,
75, 76 e Z7 ubicate in localita Piano dell’Olmo al Punto di Consegna ubicato in localita
Vallone dei Granci nel Comune di Vallesaccarda.

La linea B, avente lunghezza di circa 8.835 metri, colleghera le turbine Z1, Z2, Z15,78 e 7.9
ubicate in localita Cervaro e Piano dell’Olmo allo stesso Punto di Consegna.

La linea C, avente lunghezza di circa 6.756 metri, colleghera le turbine Z10, Z11, Z12, Z13 e

714 ubicate in localita Piano dell’Olmo allo stesso Punto di Consegna.

1.5 Sottostazione di Trasformazione

La Sottostazione di Trasformazione sara ubicata nel Comune di Vallesaccarda precisamente
in localita Vallone dei Granci adiacente alla Sottostazione elettrica 150 KV/30KV gia
esistente, nella particella 307 del foglio 2. II collegamento alla Rete Trasmissione Nazionale
avverra tramite un cavidotto 150KV interrato ad una profondita di metri 1.70 avente la
lunghezza di circa 77 metri che attraversera le particelle 831 e 832 del foglio 2 del Comune di
Vallesaccarda. Il cavidotto sara collegato nell’area RTN ad un nuovo stallo da costruire ex
novo formato dalla seguente apparecchiatura: n. 2 Sezionatori Tripolari, Interruttore
Tripolare, Trasformatore Amperometrico, Sezionatore Scaricatore e Arrivo Terminale cavi

AT.
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La sottostazione sara il Punto di consegna in cui sara vettoriata I’energia elettrica prodotta dal
campo eolico al GRTN (Gestore Rete Trasmissione Nazionale). La sottostazione sara formata
da un lato di Media ed da un lato di Alta Tensione in entrambi i lati saranno installati
contatori, sezionatori e relative protezioni. Il lato Alta Tensione sara composto da una serie
formata da sezionatore, trasformatore di tensione, trasformatore di corrente,
interruttore,scaricatori e da un trasformatore di Potenza. Il lato di Media sara composto da
una serie di interruttori e sezionatori disposti in parallelo uno per ogni terna trifase di cavi in
arrivo dall’impianto eolico, allocati in una serie di cabine prefabbricate. Nel nostro caso sono
ipotizzati tre terne di cavi in arrivo dal sito eolico. Ciascuna cabina sara costituita da una
struttura prefabbricata in cls armato prefabbricato, con tetto di copertura piano dotato di
capolino di ventilazione naturale. Ciascuna sezione della cabina sara accessibile dall’esterno
tramite porte di alluminio anodizzato o in vetroresina, come da prescrizioni che saranno
concordate con il GRTN. Le cabine non ospiteranno stabilmente il personale di manutenzione
e gestione dell’impianto. Per la sicurezza del personale durante gli intervalli di ispezione e
manutenzione alle apparecchiature elettriche sara prevista una luce d’emergenza in ciascun
vano, nonché spazi e uscite di emergenza idonei a consentire un’agevole fuga in caso di
emergenza. Per lo stesso motivo di sicurezza nella cabina di MT saranno installati degli

estintori a polvere.

2 Fase installazione e collaudo apparecchiature

Terminate fase di costruzione delle opere edili inizia la fase di scarico dei conci della torre. |
vari tronconi saranno montati con 1’ausilio di autogru. Successivamente saranno scaricate le
pale e le navicelle. La operazione di scarico durera almeno un giorno per aerogeneratore.
Successivamente sara assemblato il rotore a terra, sollevato e installato al main shaft della
navicella. Contestualmente alla fase di montaggio degli aerogeneratori saranno testati i cavi a
30 KV ed in particolare i giunti. Nel Punto di consegna, sottostazione 150KV/30KV, sara
installato il lato Media Tensione ed Lato Alta Tensione e successivamente collaudato. Una
volta energizzata la Sottostazione saranno energizzati i cavi ed gli aerogeneratori. La fase di

Collaudo avra una durata di circa 30 giorni.
3 Fase di smantellamento e ripristino Cantiere

La Ecoenergia srl committente del lavoro si impegnera ad eseguire opere di consolidamento

e di stabilita dei versanti in quelle aree interessate dall’ubicazione degli aerogeneratori.
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Le operazioni di rinterro saranno effettuate rispettando la stratigrafia preesistente del terreno.
Le piazzole adibite per lo stoccaggio temporaneo dei tronchi di torre, delle pale e della
navicella saranno ripristinate. Restera solamente una piazzola definitiva 20 x 20 metri (400
mq), cosi come riportato negli allegati grafici. Gli accessi agli aerogeneratori saranno
minimizzati al massimo ed ottimizzati in modo da sottrarre il mimimo spazio possibile al
territorio circostante. Le aree circostanti agli aerogeneratori soggette a movimento terra
qualora non coltivati dai privati saranno inerbite. La viabilita pubblica e privata sara tutta
ripristinata ed ottimizzata. Il ripristino morfologico con la stabilizzazione del terreno saranno
una priorita per il Committente. Tutti i nuovi interventi ed opere saranno redatte ed approvate
secondo un progetto preliminare relativo al consolidamento ed alla messa in sicurezza
dell’intera area interessata. Saranno realizzate e collaudate tutte le opere di consolidamento e
di messa in sicurezza, con superamento delle eventuali condizioni d’instabilita dei versanti

che dovessero verificarsi.

Descrizione dei Lavori Durata lavori in mesi
Allestimento cantiere 1
Fondazioni delle apparecchiature (aerogeneratori) 8

Opere civili riguardanti le infrastrutture (strade) 3

Cavidotto 4
Sottostazione di Trasformazione 150KV/30KV 12

Fase installazione e collaudo apparecchiature 6

Fase di smantellamento e ripristino cantiere 4

Totale Durata dei Lavori 15

Il Tecnico

Ing. Saverio Vitagliano
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