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Direzione Generale 5 - Direzione Generale per |'ambiente e I'ecosistema
Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL' OBIETTIVO DI SERVIZIO

"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" A
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE n. 79/2012.

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI
DEPURAZIONE IN loc. "CODA DI VOLPE" NEL

COMUNE DI EBOLI (SA)
PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato n®

N.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
PROGETTO CONSULENZA SPECIALISTICA
UFFICIO TECNICO ASIS prof. ing. Vincenzo BELGIORNO
dott. ing. Giuseppe GIANNELLA
Responsabile del procedimento COORDINAMENTO SICUREZZA
arch. Maurizio FIERRO in fase di progettazione

geom. Domenico NESE

DATA ‘Settembre 2016 | CONSULENZA GEOLOGICA CALCOLI STRUTTURALI

dott. Vincenzo SIERVO dott. ing. Giuseppe GALDO
PROT.
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. A Inizio Fine Durata

Titolo attivita . . ..

(giorno) | (giorno) | (giorni)

01 Allestimento cantiere 0 20 20

02 Stazione di sollevamento iniziale 20 140 120
02 Adeguamento area depuratore, locali, attrezz. ecc |20 540 520
03 Trattamenti preliminari 60 180 120
04 Sedimentazione primaria/manufatto estr. fanghi |90 270 180
05 Ossidazione 100 280 180
06 Sedimentazione secondaria/manufatto ricircolo 150 270 120
07 Sollevamento secondario 180 300 120
08 Disinfezione 210 330 120
09 Digestione aerobica 240 360 120
10 Ispessitore/ricircolo fanghi 270 390 120
11 Disidratazione 300 420 120
12 Strumentazione di misura 330 510 180
13 Impianti elettrici 360 540 180
14 Sistema di videosorveglianza e telecontrollo 390 540 150
15 Collettore litoranea SP 175 20 540 520
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