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Titolo attività
Inizio 

(giorno)

Fine 

(giorno)

Durata 

(giorni)

01 Allestimento cantiere 0 20 20

02 Stazione di sollevamento iniziale 20 140 120

02 Adeguamento area depuratore, locali, attrezz. ecc 20 540 520

03 Trattamenti preliminari 60 180 120

04 Sedimentazione primaria/manufatto estr. fanghi 90 270 180

05 Ossidazione 100 280 180

06 Sedimentazione secondaria/manufatto ricircolo 150 270 120

07 Sollevamento secondario 180 300 120

08 Disinfezione 210 330 120

09 Digestione aerobica 240 360 120

10 Ispessitore/ricircolo fanghi 270 390 120

11 Disidratazione 300 420 120

12 Strumentazione di misura 330 510 180

13 Impianti elettrici 360 540 180

14 Sistema di videosorveglianza e telecontrollo 390 540 150

15 Collettore litoranea SP 175 20 540 520
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