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1. PREMESSA

Il presente elaborato ha per oggetto 1’approntamento del cantiere temporanco, la gestione
dell’approvvigionamento delle materie prime naturali necessarie alla realizzazione delle opere,
nonché la gestione e/o lo smaltimento dei materiali riciclabili o dei rifiuti prodotti.

In particolare, per quanto riguarda I’approvvigionamento delle materie prime, sono state prese in
considerazione:

v" T’acqua necessaria per il confezionamento dei calcestruzzi, il lavaggio degli automezzi, la
nebulizzazione e bagnatura dei cumuli di terre e rocce da scavo finalizzata a limitare il
sollevamento polveri;

v’ T’acqua potabile (per le esigenze del cantiere);

v' gli inerti (sabbia, misto granulare o tout venant di cava, etc.) necessari per il
confezionamento dei calcestruzzi e dei conglomerati bituminosi, per la realizzazione di
piazzali, rilevati, piste e rampe provvisionali di cantiere, pozzi di emungimento e trincee
drenanti, la sabbia necessaria a preparare il letto di posa delle tubazioni di adduzione e di
quelle drenanti.

Invece, per quanto riguarda il materiale in surplus prodotto dalle lavorazioni e dal cantiere, ne sono
state considerate le diverse tipologie e ne sono state specificate le modalita di gestione, riciclo e/o
smaltimento. In particolare, sono state presi in considerazione:

v le acque reflue (assimilabili ad acque reflue urbane) provenienti dai servizi dell’area
logistica del cantiere;

v" le acque di falda eventualmente contaminate drenate dai pozzi e dalle trincee durante la
loro realizzazione da portare a trattamento in apposito impianto e in seguito a
caratterizzazione;

v" le terre e rocce da scavo provenienti dallo scavo della trincea, dei pozzi, dagli scavi
necessari alla realizzazione del TAF, delle tubazioni di adduzione al TAF e di tutte le opere
e manufatti di linea;

v gli inerti provenienti dallo smantellamento a fine lavori delle aree di cantiere, che saranno
conferiti a discarica 0 a impianti di recupero in relazione al tipo di area logistica di
provenienza e alla loro caratterizzazione;

v i conglomerati bituminosi provenienti dal taglio delle pavimentazioni stradali interessate
dall’intervento e dallo smantellamento a fine lavori delle aree di cantiere pavimentate;

v" i rifiuti prodotti dalle maestranze impegnate e provenienti dai servizi dell’area di cantiere
(assimilabili a RSU).

Sia per le fonti di approvvigionamento che per i siti di smaltimento, quindi, sono state condotte
indagini sul territorio di intervento volte a verificare quali siano gli impianti attualmente in
esercizio e la loro potenzialita residua, ponendo particolare attenzione a limitare la lunghezza del
trasporto. I risultati di tale indagine sono riportati nei capitoli 3 e 5 seguenti.

1.1 Normativa di riferimento

La normativa cui fare riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e per i rifiuti e la
seguente:
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v' D.L. 4 luglio 2015: in vigore nuove definizioni ex DI 92/2015. Entrano in vigore le
modifiche stabilite dal DI 92/2015 alle nozioni di "produttore di rifiuti”, "raccolta” e
"deposito temporaneo™ previste dall'articolo 183 del "Codice ambientale”.

v Con la pubblicazione sulla G.U. n.212 del 12 settembre 2014 del decreto legge n.133 del

12 settembre 2014 recante “Misure urgenti per I’apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, I’emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita produttive”, in vigore dal 13
settembre 2014, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui
alcune in tema di terre e rocce da scavo.
Il decreto sopra riportato viene convertito in legge con la pubblicazione sulla G. U. n. 262
del 11 novembre 2014 della legge n.164 del 11 novembre 2014 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure
urgenti per I'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, I'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attivitd produttive” in vigore dal 12 novembre 2014Decisione della
Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa
all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;

v" Regolamento (UE) N. 1342/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 recante
modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;

v" Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce
I'allegato 111 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive

v Art. 41-bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo della LEGGE 9
agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013);

v" D.L. 21 giugno 2013 n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
convertito in legge;

v' D.L. 26 aprile 2013, n.43, convertito con Legge 24 giugno 2013 n., recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”;

v" Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012,
n. 161 recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”;

v Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207-“Regolamento di
esecuzione e attuazione del DIgs 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”.

v Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di conversione del D.L. 208/2008) recante “Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” (G.U. n.49 del
28.02.2009);

v’ Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione in legge del decreto-legge 185/2008) “Recante
misure urgenti per i sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
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ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (Supplemento Ordinario
G.U. n.22 del 28.01.09);

v Decreto 11 dicembre 2008. (GURS 6 febbraio 2009, n. 6) “Linee guida sull'utilizzo delle
terre e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore de | decreto legislativo n. 4 de | 16
gennaio 2008”;

v" Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008 — “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse
nazionale”, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

v Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”.

v Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del
2 maggio 2006)

v" D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Norme in materia ambientale” (testo integrato con il
D.Lgs. 3 aprile 2008 n.04 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”);

v' Decreto 3 agosto 2005 del Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio.
“Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica”;

v Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 19977, n. 22;

v Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m. e i. del Ministro dell’ambiente, di concerto con
i Ministri della sanita, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per le politiche
agricole - “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero” ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(pubblicato nel suppl. ordinario alla GU 16 aprile 1998, n. 88; entrato in vigore il 17 aprile
1998)

v’ Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (G.U. n. 28 del 4 febbraio 1994). “Riordino della legislazione
in materia portuale”

v Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso) — “Conversione in legge con modificazioni
del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale.”;

v Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56 “Tutela ed uso del territorio ”,

1.2 Descrizione sintetica delle opere previste in progetto

Il Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale si sviluppa su un’area relativamente omogenea
caratterizzata dalla contemporanea presenza di aree industriali dismesse e attive, di attrezzature
portuali potenzialmente inquinanti, e di aree residenziali, commerciali e/o terziarie che possono
essere bersaglio dell’inquinamento.

L’intera area perimetrata ricade nel territorio amministrativo del Comune di Napoli, interessa i
quartieri orientali di Barra, Poggioreale, Ponticelli e San Giovanni, e ha un’estensione complessiva
di circa 836 ha (Figura 1.1). Nella perimetrazione ¢ compresa anche 1’area marina (entro la
batimetrica -50) antistante alle aree industriali fino a circa 3.000 metri dalla linea di costa.
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Figura 1.1 — Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale.

La caratterizzazione fino ad ora effettuata dalle aziende private, anche in ragione dell’elevata
presenza di aree residenziali € pari a circa il 43% delle aree a terra del SIN, e risulta effettuata a
macchia di leopardo, con aree maggiormente e aree scarsamente caratterizzate, non consentendo
di avere un quadro completo dell’intera contaminazione della falda presente nel SIN.
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L’obiettivo dell’intervento ¢ la messa in sicurezza ¢ bonifica dell’area del SIN di Napoli Orientale,
effettuata impedendo che 1’inquinamento si disperda nell’ambiente e si diffonda nell’intera falda
arrivando al mare.

Questo obiettivo é stato raggiunto mediante una serie di sistemi (MiSPT) di messa in sicurezza
permanente e bonifica della falda mediante Pump & Treat al fine di realizzare un fronte continuo
di cattura dei contaminanti presenti nelle acque della falda che attraversano il sito. Infatti la
strategia progettuale e stata quella di impedire la diffusione della contaminazione dalla aree
sorgenti (tramite MiS) e di promuove contestualmente la riduzione della massa inquinante presente
attraverso un emungimento delle acque di falda e il loro trattamento on site (PT).

Considerate le caratteristiche del sito, in cui e presente una falda estesa e solo localmente semi-
confinata dall’esistenza di livelli poco permeabili, I’intervento prevede che la messa in sicurezza
si concentri localmente nelle aree in cui la contaminazione & prodotta 0 é stata maggiormente
riscontrata, realizzando in ciascuna di esse delle barriere idrauliche poste a protezione dei corpi
idrici recettori (il mare), o poste in modo da impedire I’afflusso della falda contaminata verso aree
amaggiore capacita drenante rispetto al resto, bloccando le vie preferenziali di diffusione costituite
dai canali tuttora drenanti o i resti della vecchia canalizzazione di bonifica adesso tombata).

Infatti, il presente progetto definitivo presenta una strategia di intervento basata sul marginamento
idraulico effettuato con opere localizzate nelle immediate vicinanze delle aree in cui € stata rilevata
la contaminazione, con l’obiettivo di contenere le plumes inquinanti prima che queste si
diffondano nella falda disperdendosi e determinandone un inquinamento diffuso.

L’intervento di progetto, inoltre, per la tipologia delle opere previste e per la loro localizzazione
nelle aree in cui attualmente si ha contezza della maggiore contaminazione, risulta facilmente
implementabile con nuove opere da posizionare nelle aree in cui, in seguito a nuove attivita di
caratterizzazione, dovessero eventualmente emergere nuove necessita d’intervento.

In sintesi, il progetto prevede:

v' MISPT (Messa in Sicurezza e Pump & Treat), cioé delle barriere idrauliche realizzate
con linee di pozzi di emungimento o con trincee drenanti che captano le acque di falda
contaminate da portare a trattamento; tali opere sono state localizzate nelle aree
maggiormente inquinate e dimensionate secondo le risultanze del modello idrogeologico
con cui ¢ stato simulato I’andamento della falda idrica sotterranea.

v' Opere di adduzione al TAF delle acque di falda emunte, realizzate mediante condotte
in PEad, interrate per la maggior parte del percorso, che funzionano soprattutto mediante
sollevamento; il sistema di adduzione sara completo di tutte le opere di linea necessarie
al corretto funzionamento, alla manutenzione e al controllo (stazioni di sollevamento,
condotte di mandata, pozzetti di ispezione, apparecchiature idrauliche, etc.), e al
superamento delle interferenze determinate dall’incrocio con servizi a rete esistenti
incontrati lungo il percorso e di cui € ricca I’area di intervento.

v Palancolati metallici, realizzati mediante vibro-infissione nel terreno di palancole in
acciaio dotate di giunti impermeabilizzati con riempimento poliuretanico idro-
espandente. Le palancole previste non sono finalizzate al marginamento fisico della falda,
ma hanno lo scopo di limitare 1’afflusso di acqua di mare nella MiSPT F, localizzata nel
sito del depuratore di San Giovanni (attualmente dismesso).

v'Impianto di trattamento delle acque di falda (TAF), che trattera una portata di falda
media, in condizioni di morbida, pari a circa 266 m*/h. L’impianto ¢ localizzato in un’area
libera all’interno del sito di Napoli Est in cui, oltre alle opere di adeguamento del
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depuratore urbano e alle opere del TAF, si prevede di realizzare anche il
termovalorizzatore di Napoli.

v' Opere di ripristino della pavimentazione stradale esistente, di cui in progetto si
prevede il taglio e la rimozione per le porzioni interessate dagli scavi necessari alla
realizzazione delle opere di captazione e di adduzione al TAF. Il ripristino, effettuato con
le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente, interessera generalmente una
porzione maggiorata di sede stradale, mentre, per le strade che sono state oggetto di
riqualificazione, si prevede il ripristino del mantello di usura per I’intera meta carreggiata.

v' Approntamento del cantiere principale e di quelli secondari mobili, comprese le
strutture e le opere provvisionali necessarie allo svolgimento delle attivita e ad adempiere
agli obblighi derivanti dai piani di sicurezza (baraccamenti, servizi, dispositivi di
protezione, impianti di betonaggio, aree gestione materiali e mezzi di cantiere, etc.);

v/ Sistemi di monitoraggio delle acque di falda, finalizzati sia alla verifica dell’efficacia
degli interventi previsti, sia all’approfondimento delle conoscenze dello stato della falda
per accertare eventuali fenomeni di inquinamento in aree attualmente non caratterizzate,
o per verificare la qualita delle acque di falda in ingresso al SIN e provenienti dal tessuto
cittadino di monte, in cui si trovano stazioni ferroviarie nonché quartieri storicamente sito
di concerie e industrie di lavorazione delle pelli;

v Sistemi di prevenzione e contenimento, cioé le opere di:

- rilevamento automatizzato delle perdite, integrato nelle tubazioni di adduzione;

- telerilevamento e i controllo da remoto dei parametri di funzionamento delle
apparecchiature idrauliche di drenaggio, di quelle di adduzione e di quelle
dell’impianto TAF (comprese le opere di scarico)

II sistema deve essere in grado di interrompere immediatamente 1’intero apparato o una
sua parte in caso di malfunzionamento o di rilevamento perdite, in modo da salvaguardare
I’ambiente; in tale sistema di prevenzione rientrano anche il sistema di rilevazione perdite
e le opere di impermeabilizzazione dei manufatti in calcestruzzo, anche se prefabbricati
(stazioni di sollevamento, pozzetti etc.);

v Dismissione del cantiere e ripristino delle aree utilizzate, che saranno riportate allo stato
originale.
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LEGENDA
— — — Limite del SIN

57 TAF

PRIMA FASE ATTUATIVA
MiSPT C - MiSPT D - MiSPTE

4L H} Pozzidi emungimento
Pozzi di monitoraggio ed eventuale emungimento

Air Sparging
&® Stazioni di Sollevamento
= Condotte di adduzione
FASI ATTUATIVE SUCCESSIVE

MiSPT A - MiSPT B - MiSPTF

Skimmer
Serbatoi di stoccaggio

Pozzi di emungimento

ELL

Trincea drenante

""" Palancolato metallico
& Stazioni di Sollevamento

=——— Condotte di adduzione

Figura 1.2 — Planimetria degli interventi previsti in progetto.
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1.3 Fasi di realizzazione delle opere

Per la realizzazione delle opere sopra descritte saranno effettuate le seguenti lavorazioni, di seguito
riportate in ordine cronologico di realizzazione, a meno delle ovvie sovrapposizioni temporali,
come descritte nel cronoprogramma riportato nella Tabella 1.1 seguente.

1-

Approntamento del cantiere principale e di quelli secondari mobili: il cantiere principale
sara allestito nelle primissime fasi della lavorazione, mentre i cantieri secondari saranno
allestiti durante la realizzazione delle opere e per tratti limitati, posti nelle aree
specificatamente interessate in un dato momento dall’intervento, al fine di arrecare il
minimo disturbo alla circolazione; inoltre, poiché sia le opere di captazione che quelle di
adduzione interessano diverse aree del S.I1.N. anche molto distanti tra loro, potranno essere
interessate contemporaneamente in diverse aree, approntando piu di un cantiere mobile,
con I’accortezza di non determinare un eccessivo impatto sul traffico della zona;

Realizzazione del palancolato metallico, delle opere di captazione (MiSPT) delle acque
di falda, costituite da pozzi di emungimento e da trincee drenanti, delle opere di adduzione
al TAF, delle opere di monitoraggio.

Come detto le opere di captazione e di adduzione interessano diverse zone del S.I.N., anche
molto distanti tra loro, per cui potranno essere impiantati contemporaneamente diversi
cantieri secondari nei quali saranno realizzati per tratti sia le opere di captazione (se
previste), sia le opere di adduzione che il ripristino delle pavimentazioni.

Tali lavorazioni dovranno cominciare non appena allestiti i cantieri, in modo da essere
pronte e funzionali per la data di completamento dell’impianto di trattamento.

Ripristino delle pavimentazioni stradali, smantellate per la realizzazione dell’intervento,
con conseguente ripristino delle condizioni di circolazioni precedenti 1’ intervento.

Realizzazione dell’impianto di Trattamento delle Acque di Falda (TAF).

La realizzazione dell’impianto iniziera non appena approntato il cantiere, sin dalle prime
fasi dell’appalto, per risultare operativo all’accensione delle apparecchiature di
emungimento (pozzi e trincee) una volta realizzate;

Ripristino dell’area di cantiere, da realizzarsi a valle dello smantellamento dello stesso,
per il ripristino delle condizioni ante operam e la restituzione delle aree eventualmente
occupate temporaneamente.

Di seguito si allega il cronoprogramma dell’intervento.
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Tabella 1.1 — Cronoprogramma delle lavorazioni previste nella prima fase attuativa.

EASE DESCRIZIONE E 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
settimana 314 1/2:3{4(1:2|3 2|3 2.3 2|3 2:3 2|3 2.3 2|3 2.3 2/3{4(1{2i3 2|3 2.3 23 2:3 2.3 2.3 2|3 2:3 2.3 2.3 213 2.3 2.3
Al |Indaginiintegrative
A.2 |Progettazione esecutiva
A.2.1 |Redazione Progetto Esecutivo
A.2.2 |Approvazione
C |Realizzazione delle opere
C.1 |Approntamento del cantiere
C.2 |Opere diregimentazione acque di falda
a - Scavi e demolizioni
b - Opere di emungimento e bonifica
¢ - Impianti elettrici, di telecontrollo e rilevamento delle perdite
d - Ripristino delle pavimentazioni stradali
C.3 |Opere adduzione al TAF
a - Scavi e demolizioni
b - Opere idrauliche di adduzione (condotte e pozzetti)
¢ - Impianti elettrici, di telecontrollo e rilevamento delle perdite
d - Ripristino delle pavimentazioni stradali
C.4 (Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF)
a - Opere civili per la realizzazione dellimpianto TAF
b - Edificio senizi
¢ - Montaggio dell'apparecchiature eletromeccaniche
d - Impianti elettrici, di telecontrollo e rilevamento perdite, centro di
controllo e allarme
C.5 |Opere di monitoraggio (piezometri)
C.6 [Avvio transitori trattamenti di bonifica
a- Awio emungimento
b- Awio TAF
C.7 |Ripristino dell'area di cantiere
D |Collaudo
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2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

La complessita delle lavorazioni previste e il loro sviluppo su una grande area, ha determinato la
necessita di prevedere un cantiere adeguato, la cui posizione prevista in progetto € riportata
nell’elaborato “PDEDO009a — Planimetria di cantiere e viabilita interferita” in cui & schematizzata
I’organizzazione di cantiere ¢ dell’area logistica (Figura 2.1 pagina seguente).

Ovviamente, tale allestimento, ferme restando le specifiche sulla realizzazione delle opere e sulla
sicurezza, resta nelle facolta dell’Impresa appaltatrice che potra modificarlo in relazione alle
proprie esigenze e alla propria organizzazione, scegliendo in piena liberta e autonomia soluzioni
diverse e ottimizzando il numero e la localizzazione delle aree di cantiere, delle macchine e delle
apparecchiature utilizzate.

Poiché I’intervento, per la tipologia di opere previste e in relazione alla vastita dell’area interessata,
puo essere considerato alla stregua di un’opera a rete, si € previsto I’approntamento di diverse aree
di cantiere: un cantiere principale in cui saranno presenti le aree logistiche di carattere generale
e a servizio di tutti i tipi di lavorazione e di tutte le maestranze coinvolte, e diversi cantieri mobili
secondari, che si svilupperanno via via nelle aree di lavorazione delle opere e che saranno
organizzati avendo ’accortezza di occupare aree ridotte per non intralciare troppo la circolazione
stradale in una zona fortemente urbanizzata e industrializzata.

I criteri generali adottati per I’individuazione dell’area da adibire a cantiere principale sono stati
definiti in relazione alle seguenti esigenze:

v" la collocazione deve essere all’interno dell’area di intervento, al fine di consentire il facile
raggiungimento dei siti di lavorazione, limitando quanto possibile la movimentazione di
mezzi, al fine ottimizzare gli spostamenti e le fasi;

v' la superficie deve essere, da un lato sufficientemente estesa per consentire 1’espletamento
delle attivitda previste, dall’altro piuttosto contenuta per limitare il piu possibile
I’occupazione (temporanea) di suolo;

v' T’accesso viario all’area deve essere agevole, anche in relazione alle modalita di
approvvigionamento e smaltimento dei materiali;

v I’approvvigionamento di acqua ed energia elettrica deve essere semplice; in questo caso,
la vicinanza agli insediamenti civili e industriali dovrebbe rendere I’allaccio alle utenze di
base abbastanza agevole, fermo restando che il cantiere dovra essere dotato di gruppo
elettrogeno di emergenza;

v" gli impatti negativi indotti sugli eventuali ricettori posti in prossimita dell’area di cantiere
devono essere contenuti, facendo particolare attenzione alle vie d’accesso;

Il cantiere principale, inoltre, é stato organizzato per aree omogenee separate tra loro, ciascuna con
una precisa funzione, e in dettaglio:

v' area logistica, in cui sono ubicate 1’area parcheggio per le vetture del personale di cantiere,
gli uffici dell’ Appaltatore e della Direzione Lavori, I’infermeria, 1’area servizi igienici (di
cui una parte dedicata alla decontaminazione delle maestranze che dovessero operare in
zone particolarmente inquinate), la mensa e la cucina, I’area impianti in cui posizionare i
serbatoi per I’acqua potabile (distribuita ai vari servizi) e i serbatoi di raccolta delle acque
reflue (in attesa del conferimento periodico ad impianto di depurazione di acque reflue
civili autorizzato);

v’ officina, magazzino ricambi e parcheggio delle macchine e attrezzature da cantiere;

- SOCESTD" e 10




Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del S.I.N. di Napoli Orientale e realizzazione della prima fase attuativa
Progetto definitivo Relazione sull'organizzazione del cantiere e la gestione delle terre e delle materie

v’ area di deposito dei materiali di costruzione, per lo stoccaggio temporaneo di quanto
necessario alla realizzazione dell’intervento (acqua, inerti, leganti, tubazioni e pezzi
speciali, quadri e componenti elettrici, pozzetti prefabbricati, pompe, etc.) e alle relative
opere provvisionali;

v’ centrale di betonaggio, per la preparazione dei calcestruzzi (a meno che I’ Appaltatore non
si serva di produttori specifici e faccia arrivare in cantiere i calcestruzzi gia pronti;

v’ aree di pesa e stazione di lavaggio dei mezzi che lasciano il cantiere, per i quali € prevista
la pulizia delle ruote in modo da minimizzare il trasporto e la rideposizione di eventuale
contaminanti derivanti dalle aree di intervento;

v la viabilita interna al cantiere principale, con 1’accesso, le aree di manovra, di pesa, di
attesa mezzi in entrata e di lavaggio gomme dei mezzi in uscita.

Tutte le aree a diversa funzione, poste all’interno del cantiere generale, saranno separate da
recinzioni o da transenne. Nell’area di cantiere, inoltre, saranno effettuate anche le lavorazioni
inerenti la gestione delle materie contaminate o no, provenienti dalle lavorazioni, per cui saranno
appositamente attrezzate anche le piazzole per la caratterizzazione e lo stoccaggio temporaneo
delle terre e rocce provenienti dagli scavi, prima del loro riutilizzo, conferimento a discarica
controllata e/o impianto di riuso, con le relative opere di allontanamento delle acque scolanti, che
saranno, a loro volta, avviate al TAF.

Tutte le aree occupate dal cantiere, inoltre, dovranno essere dotate di un sistema di allontanamento
e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, costituito da canalette di raccolta e da una
vasca prefabbricata e quindi al recapito.

Poiché nell’area di intervento ¢ presente la rete stradale urbana dell’area orientale di Napoli, si
prevede di utilizzare la viabilita pubblica per la movimentazione dei materiali necessari alla
realizzazione dell’opera. Tale viabilita, interferita sia dalle lavorazioni di scavo per la posa in opera
dei pozzi, delle trincee e delle tubazioni, sia dalla movimentazione di materiali e persone durante
la fase delle lavorazioni, ¢ riportata nell’elaborato “PDEDO009a — Planimetria di cantiere e viabilita
interferita”.

Il dimensionamento delle opere di cantiere ¢ stato effettuato considerando un tempo utile per
I’esecuzione dei lavori pari a 18 mesi.

2.1 Caratteristiche generali delle aree di cantiere

Come gia detto, I’organizzazione delle singole aree del cantiere, sebbene prevista in progetto, potra
essere effettuata dall’Appaltatore in totale autonomia organizzativa, con le prestazioni
tecnologiche, procedurali e organizzative, che piu ritiene adeguate e che specifichera nel Piano
Operativo di Sicurezza, che sara redatto ai sensi del T.U. 81/2008 e ss.mm. e ii.

Tale organizzazione deve, pero, seguire alcuni indicazioni generali, di seguito descritte.

Le aree di cantiere saranno delimitate con una recinzione fissa, posizionata lungo tutto il perimetro
per tutta la durata dei lavori, durante i quali la recinzione dovra essere tenuta in ottimo stato di
manutenzione, con l'obiettivo di ridurre i possibili danni a terzi derivanti dalla loro intrusione in
prossimita delle postazioni di lavoro. Le recinzioni previste saranno costituite da una rete
elettrosaldata, eventualmente messa a terra, con soprastante rete in plastica montata su pali in ferro
di adeguata resistenza e adeguatamente infissi nel terreno.
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Figura 2.1 — Planimetria generale dell’area logistica di cantiere.

Lungo la recinzione esterna sara posizionato I’accesso per il passaggio dei mezzi e delle persone,
prevedendo un sistema di controllo mediante affissione di cartelli di divieto e distribuzione al
personale autorizzato di un apposito tesserino di riconoscimento. Si prevede la guardiania
permanente dell’accesso esterno con casa di guardia, con cancello automatizzato chiudibile in
orario non lavorativo, che dovra essere tenuto socchiuso durante il giorno e chiuso con catena e
lucchetto durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere.

All’interno del cantiere principale si prevede anche la recinzione delle aree a specifiche lavorazioni
(area logistica, area di stoccaggio e caratterizzazione delle terre, area officina e parcheggio mezzi,

"
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area impianti di miscelazione e area di stoccaggio materiali, etc.). Tali recinzioni saranno dotate
di cancelli di accesso non automatizzati. Anche i cantieri mobili, che saranno posti lungo le strade
interessate dalla realizzazione dei pozzi o delle opere di adduzione, devono essere recintati,
impedendo I’accesso ai non autorizzati.

Ai fini della sicurezza, sia nel cantiere principale che in quelli mobili sara realizzato I’impianto
d’illuminazione sia del perimetro esterno, posto in corrispondenza della recinzione, che delle aree
interne. Tale impianto deve entrare in funzione durante le ore notturne e durante le ore diurne in
condizioni di mancanza di visibilita. Sara, inoltre, prevista I’illuminazione di sicurezza lungo le
vie di esodo e in corrispondenza dei locali nevralgici del cantiere, per indicare le uscite di sicurezza
in caso di malfunzionamento dell’illuminazione principale. L’impianto di illuminazione del
perimetro esterno dovra essere realizzato anche per i cantieri mobili.

Dovra essere predisposto I’impianto elettrico di cantiere, in connessione con la rete di
distribuzione principale e dotato di messa a terra e di impianto di protezione dalle le scariche
atmosferiche. Sara anche previsto un gruppo elettrogeno per I’alimentazione delle linee di
illuminazione di sicurezza e delle apparecchiature di emergenza anche in caso di non
funzionamento della rete.

All’interno di ciascuna area di cantiere dovranno essere previste specifiche vie di transito interne
per i mezzi operatori che effettueranno 1’approvvigionamento e/o lo spostamento di materie e
attrezzature. La velocita massima consentita agli autoveicoli circolanti all’interno del cantiere deve
essere di 15 Km/h, e tale da garantire la stabilita dei mezzi e dei loro carichi. Gli automezzi
autorizzati all’accesso in cantiere saranno parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo
necessario ai lavori.

La viabilita di cantiere sara realizzata principalmente con sottofondo in inerti di varie pezzature
miscelati secondo un’opportuna curva granulometrica e adeguatamente costipati. In tutte le aree
di cantiere, poiché risulta sempre possibile lo sversamento di sostanze inquinanti, e soprattutto
nelle aree limitrofe alle officine, alle cisterne, ai punti di rifornimento, alle aree di stoccaggio
temporaneo, nonché in corrispondenza delle zone di lavaggio dei mezzi, la pavimentazione sara
resa impermeabile mediante la realizzazione di binder e strato di usura in conglomerato
bituminoso, e sard delimitata da cordoli e canalette realizzate con embrici prefabbricati che
consentano la raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e il relativo trattamento
in appositi impianti prefabbricati e interrati. Tutte le aree di cantiere dovranno prevedere la messa
in posto di apposita pavimentazione stradale.

Nell’area logistica saranno dislocati i locali destinati ai servizi igienico-assistenziali: cioe uffici,
locali mensa con cucine, area servizi con spogliatoi, wc, lavabi, docce e locali di decontaminazione
appositamente realizzati per le maestranze che lavorano in aree inquinate.

Lo stoccaggio dei materiali necessari alla realizzazione delle opere verra effettuato in specifiche
aree di deposito, poste ai margini delle viabilita interna principale, in modo tale da garantire le
condizioni di sicurezza e da non creare ostacoli, prestando particolare attenzione alle cataste, alle
pile e ai mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base. | materiali a rischio incendio
0 esplosione dovranno essere depositati in zone sicure, con le precauzioni previste dalle norme
vigenti, segnalando le vie di fuga e collocando estintori adatti per la gestione di possibili
emergenze.

Le aree di lavorazione parziale saranno dotate, oltre che di recinzione, anche di barriere
antipolvere e antirumore che saranno via via spostate una volta che le lavorazioni interesseranno
un’altra area. Inoltre, sempre al fine di limitare lo spostamento di polveri, i cumuli di
terre/inerti/fresato di conglomerato/etc. nelle aree di cantiere dovranno essere coperti con teli in
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LDPE, siano essi nel cantiere generale che nei sottocantieri localizzati nelle aree di intervento.

Il deposito dei rifiuti prodotti nei cantieri sara effettuato servendosi di contenitori idonei al tipo
di rifiuto che dovranno contenere e alle norme di settore. Tali contenitori verranno posizionati in
luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive, provvedendo
successivamente al recapito nei punti di raccolta autorizzati.

Le interferenze con la viabilita pubblica saranno gestite lasciando sempre libera meta della
carreggiata e, nel caso in cui tale meta abbia una dimensione tale da non consentire la circolazione
contemporanea di almeno una fila di mezzi in ciascun senso di marcia, regolando il traffico
alternativamente nei due sensi mediante semafori. A tale scopo risulta previsto, e valorizzato
economicamente, 1’utilizzo di diverse coppie di semafori mobili.

Infine, per mitigare gli impatti da emissioni sonore, come in dettaglio specificato nell’elaborato
“Piano di Sicurezza e Coordinamento” dovranno essere:

v’ utilizzate macchine, attrezzature, impianti silenziati e conformi alle normative;

v’ impiegate pale caricatrici gommate piuttosto che escavatori per il caricamento e la
movimentazione di materiale inerte,

v’ effettuate le manutenzioni dei mezzi e delle attrezzature impiegate;

v date informazioni agli operatori nonché direttive in modo da evitare comportamenti
inutilmente rumorosi.

Inoltre, per la mitigazione dell’inquinamento da polveri:

v"in tutte le aree di cantiere e nelle aree in cui, comunque, & prevista la movimentazione di
terre e rocce da scavo e di materiali polverulenti, dovra essere predisposto un sistema di
nebulizzazione e bagnatura al fine di contenere eventuali dispersione di polveri;

v i cumuli di terre e rocce da scavo sia nel cantiere principale sia in quelli secondari,
dovranno essere coperti evitando che gli stessi siano esposti all'azione degli agenti
atmosferici;

v" predisporre in tutte le aree di cantiere la presenza di barriere antivento e antirumore;

v" prevedere la sospensione dei lavori in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli;

v’ effettuare la pulizia delle aree di cantiere con macchine a spazzole aspiranti;

2.2 Approntamento del cantiere per le opere di | fase

Per la realizzazione delle opere di prima fase, 1’approntamento del cantiere resta invariato nelle
caratteristiche e nella localizzazione per quanto riguarda I’area principale, mentre i cantieri
secondari interesseranno soltanto le aree oggetto di intervento in tale fase.

Poiché in progetto, per contrarre i tempi di realizzazione, si é prevista una durata dei lavori pari a
18 mesi, possibile grazie alla presenza di piu cantieri secondari contemporaneamente operativi, e
considerato che tale durata é stata determinata in relazione al tempo necessario alla costruzione
del TAF che viene in gran parte realizzato nella | fase, non si ritiene opportuno contrarre
ulteriormente la durata dei lavori, prevista in 18 mesi anche per la realizzazione delle sole opere
di | fase.
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3. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
3.1 Quantita dei materiali da approvvigionare

Le materie necessarie per la realizzazione delle opere, consistono, per grandi categorie, in:

v" materie semilavorate, lavorate e prefabbricate quali opere e apparecchiature (tubazioni,
pezzi speciali, recinzioni, armature, apparecchiature elettriche, pozzetti prefabbricati, ecc.),
che verranno approvvigionate dai fornitori saranno trasportate nelle aree dell’intervento
generalmente su mezzi gommati o Su rotaia;

v materie prime necessarie alla realizzazione calcestruzzi, conglomerati bituminosi, ecc. da
confezionare in cantiere o da approvvigionare anch’esse presso fornitori.

In ogni caso, nella presente relazione, si intende redigere un bilancio generale del consumo di
materie prime necessario alla realizzazione dell’intervento, stimando, per quanto possibile, anche
quelle necessarie ai conglomerati anche se non prodotti direttamente in cantiere.

Tra le materie prime, sono state considerate:

v’ I’acqua necessaria per il confezionamento dei calcestruzzi, il lavaggio degli automezzi, la
nebulizzazione e bagnatura dei cumuli di terre e rocce da scavo finalizzata a limitare il
sollevamento polveri;

v’ T’acqua potabile (per le esigenze del cantiere);

v gli inerti (sabbia, misto granulare o tout venant di cava, etc.) necessari per il
confezionamento dei calcestruzzi e dei conglomerati bituminosi, per la realizzazione di
piazzali, rilevati, piste e rampe provvisionali di cantiere, pozzi di emungimento e trincee
drenanti, la sabbia necessaria a preparare il letto di posa delle tubazioni di adduzione e di
quelle drenanti.

v" T’acciaio utilizzato per la realizzazione dei calcestruzzi armati delle unita di trattamento e
per I’edificio del TAF;

v" il terreno vegetale necessario alla rinaturalizzazione dell’area di cantiere.

Per quanto riguarda le acque di approvvigionamento necessarie alle lavorazioni, sono state stimate
le seguenti quantita:

v circa 1.536 m3 per il confezionamento dei calcestruzzi, con una proporzione di acqua pari
a circa 120-180 I/m?, per un totale di circa 230 m?;

v circa 414 m?® per il confezionamento dei magroni, con una proporzione di acqua pari a circa
120 I/m?3, per un totale di circa 50 m?;

v' circa 6.000 m® necessari per il lavaggio dei mezzi meccanici e di trasporto che si
allontanano dal cantiere, per mantenere bagnate le superfici sterrate e impedire 1’eccessivo
sollevamento della polvere, e per il lavaggio dei piazzali.

Tali quantita complessivamente, pari a circa 6.464 m2 totali, per tutta la durata dell’intervento (pari
a 18 mesi), potra essere approvvigionata mediante autobotti 0 mediante allaccio alla rete di
distribuzione dell’area industriale.

Per I’approvvigionamento idrico potabile necessario ai servizi di cantiere, si & considerata la
presenza prevista in cantiere pari a circa 60 uomini al giorno con un consumo pro-capite previsto
di circa 100 I/giorno. Complessivamente, quindi, saranno necessari circa 6 m® di acqua potabile al
giorno (pari a circa 2.270 m? totali per tutta la durata delle lavorazioni), cui si potra fare fronte
mediante un allaccio alla rete idrica potabile.
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Per quanto riguarda il bilancio degli inerti relativo all’insieme delle opere da realizzare per
I’intervento si prevede di utilizzare:

v' misto granulare o tout venant di cava per complessivi 14.563 m® necessari per:

- la regolarizzazione dei piazzali e la realizzazione della viabilita di cantiere per circa
3.833 m3;

- il confezionamento di calcestruzzo per i pozzetti, per le opere del TAF realizzate in
opera e per tutti i basamenti in magrone dei pozzetti e delle vasche prefabbricate, per
circa 1.000 m?;

- il confezionamento dei conglomerati bituminosi per la realizzazione della viabilita di
cantiere e per il ripristino delle pavimentazioni stradali, per circa 7.435 m?;

- il riempimento drenante dei pozzi, per circa 626 m?;
- il riempimento della trincea drenante, per circa 1.669 m®.
v sabbia di fiume per complessivi 9.779 m? necessari per:

- il confezionamento di calcestruzzo per i pozzetti, per le opere del TAF realizzate in
opera e per tutti i basamenti in magrone dei pozzetti e delle vasche prefabbricate, per
circa 500 ms;

- l’asllettamento dello scavo di posa delle condotte di adduzione al TAF, per circa 9.279
m-,

v il terreno agrario per complessivi 2.302 m? necessari per:
- larinaturalizzazione dell’area di cantiere, di circa 6.825 m?;

3.2 Siti di approvvigionamento degli inerti

E previsto I’approvvigionamento di sabbia, ghiaia e pietrisco. Per fare fronte ai quantitativi di
materie sopra stimati, e stata condotta una ricerca di mercato per trovare le cave piu prossime
all’area di intervento, ossia entro un raggio massimo di 50 km, al fine di minimizzare I’impatto
indotto sulla viabilita pubblica interferita e i tempi di percorrenza (privilegiando le strade di
percorrenza piu prossime al cantiere). Per ciascun sito di approvvigionamento e stata misurata la
distanza sulla quale basare i costi di trasporto, considerando il tragitto piu breve agevolmente
percorribile dai mezzi pesanti.

Di seguito si riportano le cave di sabbia, ghiaia e pietrisco trovate e, per alcune di loro, in via
esemplificativa e non esaustiva, & stato calcolato il percorso su mappa dal sito di
approvvigionamento del materiale al sito oggetto di intervento in progetto. L’indagine qui condotta
dovra essere approfondita durante la redazione del progetto esecutivo a cura dell’Appaltatore,
verificando anche la produzione annuale e mensile degli impianti e stabilendo puntualmente le
quantita da approvvigionare da ciascun di essi.
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Figura 3.1 - NEW COMPANY AMBIENTE E TRASPORTI

CATEGORIA: Sabbia, ghiaia e pietrisco; Edilizia - materiali; Macchine movimento terra; Scavi e demolizioni; Trasporti
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Figura 3.2 - EDIL CAVA S.MARIA LA BRUNA DI RUOCCO GAETANO, Viale Europa, 25 - 80059 Torre Del Greco (NA)
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Figura 3.3 - MOVI.TER. CASORIA - DI M. RUSSO, Contrada Maise - 80033 Cicciano (NA)
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Figura 3.4 - RECUPERI PICASCIA S.R.L., 29, Via Ripuaria - 80019 Qualiano (NA)
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4. GESTIONE DELLE MATERIE E DEI RIFIUTI PRODOTTI

4.1 Tipologia delle materie e rifiuti prodotti

Considerata la tipologia delle lavorazioni da effettuare, si prevede la produzione di:

v’ terre e rocce provenienti dalle attivita di scavo a sezione obbligata effettuate per la posa in
opera dei pozzi, delle condotte di adduzione, dei pozzetti, degli impianti di sollevamento,
dei manufatti di linea e di quelli necessari al superamento delle interferenze, nonché degli
scavi di fondazione del TAF, etc.;

acque di aggottamento provenienti dagli scavi sopra descritti;

acque di ruscellamento superficiale provenienti dalle aree di lavorazione e di cantiere;
acque reflue assimilabili a quelle domestiche provenienti dai servizi del cantiere;

acque utilizzate per il lavaggio degli automezzi;

rifiuti solidi assimilabili a quelli urbani provenienti dai servizi del cantiere (mensa ecc.);
scarti provenienti dalla centrale di preparazione dei calcestruzzi,

materiali provenienti dalla dismissione delle piste e dei piazzali di cantiere, quando sara
effettuato il ripristino alla fine delle lavorazioni, costituiti da inerti e conglomerati
bituminosi.

AN NN NN NN

Durante la realizzazione dell’intervento, quindi, potranno essere prodotti vari tipi di rifiuto sia per
quanto riguarda le terre, che le acque. Tali rifiuti sono in generale identificabili con i seguenti
codici CER ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2010 (elenco indicativo, ma non esaustivo):

v" i terreni di risulta degli scavi e dalle perforazioni, classificabili con i codici CER:
- 17 05 03* “terre e rocce contenenti sostanze pericolose”;
- 17 05 04 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*”;

- 01 05 06* “fanghi perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze
pericolose”;

- 01 05.04. “fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci”.

v i materiali derivanti dal taglio della pavimentazione stradale effettuato per la realizzazione
degli scavi necessari alla posa in opera e/o realizzazione di condotte, pozzetti, etc.,
classificabili con i codici CER:

- 17 03 01* “miscele bituminose contenenti catrame di carbone”;
- 17 03 02 “miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 01

v i materiali derivanti da demolizione parziale o totale di sottoservizi dismessi, eventualita che
si verifichera solo nel caso in cui sia necessario provvedere allo spostamento del servizio a rete
esistente (previsto, solo in questo caso, a carico del gestore della rete in oggetto, e a carico
delle somme a disposizione dell’ Amministrazione e non di quelle in appalto), i cui quantitativi
non sono al momento esattamente stimabili, poiché dipendono dalle condizioni locali e
puntuali di profondita dello scavo, classificabili con i codici CER:

- 17 09 03* “altri rifiuti dell’attivita di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti
misti) contenenti sostanze pericolose”;
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- 17 09 04 “rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui
alle voci 1709 01, 1709 02 e 17 09 03”.

v le acque di aggottamento degli scavi provenienti sia dalla falda che dal ristagno delle acque
meteoriche, le acque di lavaggio dei mezzi e le acque meteoriche di prima pioggia provenienti
dall’area di deposito, classificabili con i codici CER:

- 16 10 01* “soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose”;
- 16 10 02 “soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 1610 01*”.

4.2 Quantita delle materie e rifiuti prodotti

In relazione agli interventi previsti, é stata effettuata la stima delle quantita di rifiuti prodotti, di
seguito riportata per tipologia:
v’ terre e rocce provenienti dagli scavi:
- per la realizzazione di pozzi, pozzetti, impianti di sollevamento, condotte, vasca di
pioggia del cantiere, etc., per circa 20.304 m?;
v'conglomerati bituminosi provenienti dalla dismissione:
- delle strade e delle piazze o delle aree private pavimentate tagliati la realizzazione
degli scavi di posa in opera di pozzi, pozzetti, condotte, per circa 519 m?;
- dei piazzali e della viabilita di cantiere alla fine dei lavori, per circa 2.036 m?;
v" rifiuti inerti provenienti dalla dismissione di opere e fabbricati:
- dai piazzali e dalla viabilita di cantiere, per circa 9.162 m?;
- teli in LDPE utilizzati per la protezione degli operai dai contaminanti durante le
lavorazioni piu a rischio, per circa 2.000 m3.
v’ acque di aggottamento provenienti dagli scavi:
- per la realizzazione di pozzi, pozzetti, impianti di sollevamento, condotte interrate,
fondazioni, vasche di pioggia del cantiere, etc., per circa 9.900 m?;

4.3 Gestione delle materie e dei rifiuti prodotti

4.3.1 Gestione delle terre e rocce da scavo

I materiali e le terre scavati per la realizzazione dei pozzi, delle condotte, delle fondazioni, delle
stazioni di sollevamento e dei pozzetti, saranno accatastati i adiacenza allo scavo, posizionati sopra
teli in LDPE posti sul piano campagna/stradale e dotati di opportuno bordo atto contenere le terre,
che saranno coperte da teli anche superiormente per evitarne la dispersione in caso di vento e il
ruscellamento dell’acqua (che si potrebbe contaminare) in caso di pioggia. L’infissione del
palancolato metallico non determina la produzione di materiale da scavo.

Con la pubblicazione del decreto legge n.133 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti per
I’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, ['emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita
produttive”, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune in
tema di terre e rocce da scavo. In particolare la situazione che si viene a delineare per i materiali
provenienti da scavo ¢ rappresentata dall’art. 8§ comma 1 riportato di seguito: Art. 8. Disciplina
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semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto
delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto.
Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle
procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. 1. Al fine di rendere piu agevole
la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono
adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatta salva I'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile; ¢) proporzionalita della disciplina all'entita degli
interventi da realizzare; d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi
previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

Il decreto sopra riportato viene convertito nella legge n.164 del 11 novembre 2014 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, I'emergenza del dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle attivita produttive” che reca, per I’art. 8 comma 1 (di interesse per le
lavorazioni in oggetto) una modificazione alla lettera d e le integrazioni indicate con lettera a-bis
e d-bis che di sequito si riportano: a-bis) integrazione dell articolo 183, comma 1, lettera bb), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti quantitativi per il
deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; d) divieto di introdurre livelli di regolazione
superiori a quelli previsti dall 'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008; d-bis) razionalizzazione e
semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di
piccole dimensioni, come definiti dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e
infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della
parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; ... FIno
all’emanazione delle diposizioni a riguardo di cui all’art. 8 e nello specifico della indicazione delle
norme abrogate, vige quindi, per le lavorazioni in questione, quanto disposto con art. 41 bis comma
1, 2, 3 e 4 della legge n.98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21
giugno 2013, n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell ’economia” (cd “decreto del
Fare”).

In particolare, durante la realizzazione delle opere saranno considerati prodotti i materiali in
surplus prodotti dalle lavorazioni e dal cantiere stesso, che saranno gestiti come rifiuti o come
materiali riutilizzabili secondo la normativa vigente,

Tali rifiuti e/o materiali saranno gestiti, ognuno nella propria categoria, in accordo alle relative
norme vigenti. In particolare, per quanto riguarda il “materiale scavato” (ossia materiale estratto
durante gli scavi in cantiere), dal 21 agosto 2013, le norme prevedono che, se:

v" il materiale € proveniente da opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad
autorizzazione integrata ambientale (AlA), dovra esser gestito secondo le modalita previste
dal D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione di terre e rocce
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di scavo”, dove all’allegato 6 stabilisce le condizioni di riutilizzo delle stesse (redazione
del piano di utilizzo);

v il materiale, invece, proveniente da opere non soggette, indipendentemente dai volumi
prodotti, dovra esser gestito secondo quanto previsto dall’art.41 della Legge 98/2013
(Legge di conversione del Decreto del Fare 69/2013) che prevede la possibilita di gestire
i materiali di scavo come sottoprodotti, a seguito dell’invio ad ARPA di una dichiarazione
attestante il rispetto di determinate condizioni. Le condizioni che il produttore deve
dimostrare sono le seguenti:

a. che sia certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu siti o cicli
produttivi determinati;

b. che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti
ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5
alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle
matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e
che i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c. che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, 1’utilizzo non
determinino rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d. che ai fini di cui alle lettere b) e ) non sia necessario sottoporre i materiali da scavo
ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di
cantiere.

Quindi, essendo I’impianto TAF di progetto (per il quale con il presente progetto si andra a
prescreening per la verifica di assoggettabilita a VIA) il materiale scavato sara gestito secondo le
modalita previste dal D.M. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione di terre
e rocce di scavo”. Nello specifico, il Proponente, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei
lavori per la realizzazione dell’opera, presentera all’ Autorita competente, ai sensi dell’art.5 del
regolamento, il Piano di Utilizzo del materiale da scavo (Il proponente ha facolta di presentare il
Piano di Utilizzo all’Autorita competente in fase di approvazione del progetto definitivo
dell’opera. Nel caso in cui [’opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai
sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve
avvenire prima dell espressione del parere di valutazione ambientale.).

Le terre e rocce da scavo, quindi, verranno gestite secondo le norme vigenti sia per
’accatastamento che per il riutilizzo in cantiere.

In particolare, esse saranno sottoposte a campionamento e analisi e, qualora dall’esito delle
risultanze eseguite sul materiale scavato non si abbia alcun superamento dei valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5
alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e una conformita al test di cessione ai sensi
del DM 5 febbraio 1998, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla
destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e, quindi, non potranno costituire fonte di
contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, le terre potranno essere considerate
sottoprodotto ed essere riutilizzate per rinterri e riempimenti in sito. Inoltre, se i volumi di terreno
provenienti dagli scavi risultano superiori ai quantitativi necessari per i rinterri e riempimenti in
sito, le quantita eccedenti potranno essere inviate ad impianto di recupero.

Diversamente, qualora dall’esito delle risultanze analitiche risulti un superamento dei valori delle
CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 e una non conformita al test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998, tale
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materiale sara gestito come rifiuto e, pertanto, conferito in opportuno impianto di
trattamento/recupero/messa in riserva.

Per effettuare le predette analisi, il prelievo di campioni dal materiale proveniente dagli scavi,
finalizzato alla sua caratterizzazione, deve avvenire dai cumuli stessi in tempi cosi brevi da
consentirne, in caso di accertamento della non contaminazione, il riutilizzo come riempimento
all’interno dello scavo stesso. La caratterizzazione delle terre e rocce da scavo dovra avvenire per
lotti, seguendo quanto previsto dalla norma UNI 10802.

In caso di non conformita i terreni saranno portati alle aree di stoccaggio previste in cantiere e,
sulla base della caratterizzazione, conferiti in discariche idonee alla tipologia di rifiuto. Il deposito
preliminare é previsto in n. 4 capannoni aperti a pianta quadrata lunghi e larghi circa 8 m, della
capacita singola pari a circa 128 m? (ipotizzando di realizzare cumuli di circa 2 m di altezza media),
per una volumetria complessiva pari a circa 512 m®,

In base ai risultati dell’analisi di caratterizzazione, i terreni originati dalle attivita di scavo,
potranno essere classificati con il codice CER 170503* “terre e rocce contenenti sostanze
pericolose”, oppure con il codice CER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce
170503”. Inoltre, sempre in seguito alla caratterizzazione le terre provenienti dalle attivita di
perforazione potranno essere classificati con i codici sopra citati o come CER 010506* “fanghi
perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose” o CER 010504 “fanghi
e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci”. In ogni caso saranno presi in carico nel registro
di carico e scarico rifiuti specifico dell’attivita (art. 190 D.lgs. 152/2006). I terreni risultati non
conformi, classificati come sopra, rimarranno nell’area di Deposito in attesa di idoneo
smaltimento, per un tempo massimo previsto dalla normativa vigente, e dovranno essere smaltiti
entro il termine dell’appalto.

Per garantire la rintracciabilita dei terreni in entrata ed in uscita dal Deposito, oltre al registro
fiscale di carico e scarico rifiuti, sara tenuto, e costantemente aggiornato, un registro interno nel
quale per ogni cumulo é indicata la data di completamento, la data di campionamento, il
riferimento al Rapporto di Prova ed infine la data della sua presa in carico come rifiuto.

Allo scopo di facilitare le attivita di controllo sulla gestione del Deposito, giornalmente si
provvedera ad aggiornare una planimetria di riferimento posizionata all’ingresso del deposito
nella quale sara indicato lo stato delle varie celle, con le modalita riportate nella Tabella 4.1
seguente. Contemporaneamente dovra essere aggiornata la relativa cartellonistica presente
all’interno di ogni cella.

Il materiale di risulta derivante da eventuali demolizioni (lapidei, calcestruzzo, ecc.) sara
trasportato e stoccato in una porzione dell’area di deposito specificatamente individuata. Il
trasporto dei materiali contaminati verso I’area di stoccaggio sara effettuato utilizzando mezzi
idonei e accorgimenti operativi finalizzati a minimizzare eventuali fenomeni di dispersione della
contaminazione (polveri o liquidi).

In particolare, dovra essere prevista la pulizia delle ruote dei mezzi per minimizzare il trasporto e
la rideposizione di eventuale contaminanti derivanti dalle aree di escavazione. Le acque utilizzate
per il lavaggio degli automezzi saranno raccolte e trattate o smaltite presso centri autorizzati. Gli
automezzi, una volta caricati, dovranno essere coperti da teli per evitare la dispersione delle
polveri, come riportato nella pag.14 della presente relazione.

Lo stoccaggio, inoltre, dovra essere condotto adottando le cautele tecniche previste dalla vigente
normativa, e quindi evitando:

v" il contatto di materiali incompatibili fra di loro;
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v la miscelazione o il mescolamento di materiali o terreni che richiedano, per le loro
caratteristiche, sistemi di trattamento e/o smaltimento differenti.

Alla fine di ciascuna giornata di lavoro, i cumuli dovranno essere coperti con teli in LDPE ancorati
alle estremita al fine di evitare I’infiltrazione di acque meteoriche e di evitare la diffusione di
polveri causata dal vento. | teli dovranno essere posati con particolare cura, con adeguata
sovrapposizione, per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche e dovranno essere
opportunamente zavorrati.

Tabella 4.1 — Simbolo cromatico delle celle da riportare nelle tabelle e nei cartelloni posti all’ingresso dei capannoni
di deposito, in relazione allo stato dei rifiuti in essi contenuti e delle attivita.

COLORE STATO CORRISPONDENTE

Verde Cella vuota

Ciano Cella in fase di riempimento

Arancio Terreno/residui di demolizione in fase di caratterizzazione
Grigio Terreno/residui di demolizione in fase di smaltimento
Rosso Terreno/residui di demolizione presi in carico come rifiuto

L’ Appaltatore dovra fornire per la copertura teli impermeabili in LDPE rinforzato, dello spessore
minimo di 0,3 mm, tale da garantirne buone caratteristiche di resistenza meccanica e di flessibilita.
I teli dovranno essere corredati dei necessari elementi di zavorra ed in quantitativo sufficiente a
coprire l’intera area adibita a stoccaggio; dovra inoltre prevedere mezzi idonei alla loro
movimentazione durante le operazioni di copertura.

Campionamento dei cumuli

Al fine di garantire ’adeguata certificazione dei sedimenti disidratati da avviare a smaltimento, la
caratterizzazione deve avvenire per lotti, seguendo quanto previsto dalla norma UNI 10802.

Le dimensioni massime dei lotti da caratterizzare non devono superare i 100 m® e, in ogni caso,
ciascun lotto dovra essere caratterizzato da un unico campione ottenuto dall'unione di un certo
numero di incrementi, secondo un principio di proporzionalita, per cui lotti di dimensioni minori
richiederanno un numero proporzionale di incrementi. In ogni caso il numero minimo di
incrementi con i quali ottenere il campione finale non potra essere inferiore a n. 5, anche per lotti
di dimensioni piu piccoli.

Tutti i campioni saranno conservati in contenitori idonei opportunamente sigillati ed identificati in
base alla provenienza. Sull’etichetta dovranno essere indicati:

la denominazione del progetto;

la denominazione dell’area di escavo;

la denominazione del deposito;

il numero del settore del deposito di provenienza;
I’identificativo progressivo del lotto;

il riferimento di annotazione sul registro interno;
la data del campionamento;

la matrice del campione (sedimento);

I’operatore presente al campionamento.

AN NI NI N N N U

AN

I dati riportati sull’etichetta saranno scritti con inchiostro indelebile o I’etichetta sara protetta da
materiali impermeabile. Le stesse informazioni saranno riportate anche nel verbale di
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campionamento realizzato dal personale del laboratorio incaricato. Le attrezzature necessarie al
campionamento dovranno essere decontaminate dopo ogni operazione di campionamento.

Inoltre, & necessario che:

v’ prima dell’esecuzione del campionamento sia garantita la pulizia degli strumenti impiegati;
v’ le attrezzature utilizzate non alterino le caratteristiche delle matrici ambientali e soprattutto
le concentrazioni delle sostanze contaminanti;

v' le operazioni di prelievo dei campioni siano compiute evitando la diffusione della
contaminazione nell’ambiente circostante.

4.3.2 Gestione rifiuti bituminosi provenienti dalla dismissione delle pavimentazione stradali

I materiali derivanti dal taglio della pavimentazione stradale effettuato per la realizzazione degli
scavi necessari alla posa in opera e/o realizzazione di condotte, pozzetti, etc., e il materiale
proveniente dalla dismissione delle pavimentazioni realizzate in cantiere, saranno classificabili
con i codici CER:

v' 17 03 01* “miscele bituminose contenenti catrame di carbone”;
v' 17 03 02 “miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17 03 017

Si prevede sia lo smaltimento che, se possibile, il riciclo da tali materiali.

Se possibile il riciclo, il materiale potra essere inviato ad idoneo impianto per la produzione di
conglomerati bituminosi con 1’utilizzo di rifiuto proveniente da conglomerato bituminoso. In tal
caso I’area di conferimento dei rifiuti dovra essere dotata di:

v pesa automatica;
v" locale in regola con le norme igienico-sanitarie;

v’ archivio per registri di carico e scarico, FIR e altra documentazione relativa ai rifiuti
conferiti;

v' archivio per il deposito dei campioni di rifiuto.

Inoltre, le aree di messa in riserva dei rifiuti costituiti da fresato di conglomerato bituminoso
devono essere dotate di pavimentazione impermeabile e di impianto di raccolta e trattamento delle
acque meteoriche di prima pioggia con separazione delle acque di prima pioggia da quelle di
seconda pioggia dimensionato secondo le norme regionali vigenti.

Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, dovranno essere utilizzati mezzi pesanti
rispondenti alle disposizioni stabilite da normative vigenti o a disposizioni locali.

Gli impianti di combustione eventualmente presenti nell’insediamento e i combustibili utilizzati
devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa di settore.

Il riciclaggio di conglomerati bituminosi dalle operazioni di scarifica del manto stradale per la
produzione di nuovo conglomerato bituminoso pud avvenire attraverso riciclaggio a caldo o a
freddo. Nel processo industriale di riciclaggio a caldo, il fresato viene normalmente utilizzato nel
processo di produzione di conglomerato bituminoso in miscela variabile tra il 25% e il 35% in
peso in sostituzione di inerti di cava. Mentre nel processo industriale di riciclaggio a freddo, il
fresato viene normalmente utilizzato nel processo di produzione di conglomerato bituminoso in
miscela variabile tra il 70 e il 90% in peso in sostituzione di inerti di cava.
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4.3.3 Gestione dei rifiuti provenienti dalle demolizioni

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni potranno essere riciclati in appositi impianti di messa a
riserva e recupero. In tal caso I’area di conferimento dei rifiuti dovra essere dotata di:

v’ - Pesa automatica;

v - Locale in regola con le norme igienico-sanitarie;

v’ - Archivio per registri di carico e scarico, FIR e altra documentazione relativa ai rifiuti
v’ conferiti;

v" - Archivio per il deposito dei campioni di rifiuto.

Caratteristiche dell’area di messa in riserva

Per i rifiuti in uscita dalla messa in riserva e utilizzati nei cantieri edili, o utilizzati direttamente
nei cantieri stessi, &€ necessario che :

v D’intervento abbia specifico titolo edilizio, relativo all’opera da realizzare (rilevati,
sottofondi stradali, ferroviari, ecc);

v’ le operazioni di recupero dei rifiuti siano autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i. 0 che sia stata effettuata comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216
del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

v D’intervento abbia ottenuto giudizio di compatibilita ambientale favorevole nel caso
I’impianto abbia capacita complessiva superiore a 10 t/giorno come previsto dall’ Allegato
IV alla Parte 11 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Il gestore dell’area di messa in riserva che cede a terzi il rifiuto per la realizzazione dell’opera
edilizia deve conservare presso la propria sede, al fine di gestire correttamente il rifiuto, copia delle
autorizzazioni di cui sopra che il soggetto terzo € obbligato ad avere per ogni sito dove
materialmente avviene il recupero dei rifiuti.

I rifiuti di cui al presente paragrafo, anche se utilizzati nei cantieri edili, continuano ad essere
assoggettati alla normativa dei rifiuti. In ogni caso i rifiuti utilizzati nei cantieri edili sono
assoggettati al D.M. 11/04/2007 relativo all’obbligo di marcatura CE.

4.3.4 Gestione delle acque di aggottamento, ruscellamento e prima pioggia

Particolare attenzione andra posta alla regimazione delle acque di pioggia onde evitare
ruscellamenti verso aree non contaminate o comunque non interessate dall’intervento.

Per limitarne notevolmente la quantita delle acque di scorrimento superficiale (che potrebbe essere
necessario trattare), si & previsto di porre in opera delle canalette di raccolta sul lato a monte
idraulico dell’area del cantiere temporaneo, in modo da evitare lo scorrimento delle acque
meteoriche e una loro eventuale contaminazione. Analogamente, invece, saranno realizzate
canalette di raccolta per le acque di scorrimento provenienti dalle aree di lavorazione,
probabilmente contaminate, in modo da raccoglierle in serbatoi di stoccaggio e trasportarle
successivamente a depurazione.

In particolare, per il cantiere principale, € stata calcolata la quantita delle acque di ruscellamento
superficiale considerando le piogge medie annue, cosi come determinate nella relazione idrologico
idraulica, la relativa quota di scorrimento determinata dal tipo di pavimentazione dell’area
interessata e la sua estensione.
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Si e previsto, di trattare le acque di prima pioggia, che saranno immagazzinate in un’idonea vasca
di stoccaggio e, successivamente, portate a trattamento in idoneo impianto (cfr. Elaborato
CAMB805_PDEDO009a_1 - All. -Planimetria di cantiere e viabilita interferita).

Occorrera, inoltre, provvedere alla regimazione delle acque di pioggia nelle aree di scavo: dovra
cioé essere evitata la possibilita che acque meteoriche adiacenti lo scavo si riversino nello stesso.
Pertanto occorrera deviare tali acque e mantenere in buona efficienza I’area mediante realizzazione
di fossi di guardia, canali purgatori, scoline, etc.

Per quanto riguarda i cantieri secondari e la gestione delle acque meteoriche, si rappresenta che
essi sono costituiti da un’area che si sviluppa longitudinalmente lungo la lunghezza di scavo
(realizzato per la posa delle tubazioni) che giornalmente puo essere lavorato (50-100 m), e hanno
una larghezza poco variabile, determinata:

v’ dalla larghezza dello scavo, pari al massimo a 1,5 m (all’interno del quale non vi pud essere
ruscellamento);

v’ dalla larghezza dell’area occupata dal materiale proveniente dallo scavo (pari circa a quella
dello scavo stesso), accatastato lungo un lato dello stesso e poggiato su un telo in LDPE
che isola le terre scavate dal terreno o dalla sede stradale in situ; le terre di scavo saranno,
inoltre, ricoperte da telo in LDPE, quindi le eventuali acque di ruscellamento non
entreranno in contatto con eventuale contaminazione;

v’ dal tratto di strada chiuso al traffico per effettuare le lavorazioni, posto dal lato opposto
dello scavo rispetto a quello di accatastamento.

Tale arca deve essere isolata dall’esterno mediante recinzioni mobili adeguate ad impedirne
I’accesso, immediatamente all’interno delle quali, se necessario in relazione alle pendenze,
potranno essere poste canalette provvisorie costituite da embrici prefabbricati che impediscono
I’ingresso alle acque di ruscellamento esterno, riportate poi al sistema di gestione delle acque
meteoriche esistente in ambito stradale.

Per quanto riguarda tali aree di cantiere, quindi, di dimensioni molto limitate e dalle quali non puo
avvenire contaminazione delle acque di ruscellamento, non vi sono superfici tali da dovere
organizzare il trattamento delle acque di prima pioggia.

Per permettere lo scavo anche in presenza di acqua, occorrera provvedere all’aggottamento con
idonee pompe di cantiere ed all'invio della stessa a smaltimento dopo decantazione ed opportuna
verifica analitica. Nel caso di scavo dei pozzi non si prevede alcuna necessita di aggottamento,
mentre, per quanto riguarda le acque di aggottamento rinvenienti dagli scavi effettuati per la posa
in opera delle condotte, si & stimato che sara necessario mandarne a trattamento circa 9.900 m?,
calcolati considerando la portata sotterranea calcolata mediante il modello idrogeologico della
falda, la profondita dello scavo e 1’altezza di falda eventualmente intercettata, il tempo in cui lo
scavo resta aperto (al massimo 10 giorni) per la realizzazione dell’opera.

Tali acque, che generalmente avranno le caratteristiche delle acque di falda, dovranno essere
inviate ad apposito trattamento/smaltimento o immagazzinate fino alla realizzazione del TAF e,
quindi, portate a trattamento in esso. Nel primo caso le acque saranno inviate in maniera
discontinua all’idoneo smaltimento in funzione del codice CER attribuito mediante
caratterizzazione eseguita per ogni singola zona di scavo, effettuata prelevando i campioni dagli
stessi serbatoi di accumulo secondo le modalita nel seguito descritte.

Il campionamento di acque di aggottamento degli scavi e di quelle di lavaggio dei mezzi d’opera
nell’area di lavaggio automezzi del Deposito, sara effettuato, secondo il seguente criterio:

v"un campione da 10 litri rappresentativo del rifiuto verra suddiviso nelle seguenti 5 aliquote:
v" la prima aliquota da 2 litri, trasmessa al laboratorio per le determinazioni necessarie;
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v la seconda aliquota da 2 litri, messa a disposizione per eventuali contro analisi o verifiche
da parte degli Enti di controllo;

v’ laterza, la quarta e la quinta aliquota saranno utilizzate per le richieste di omologazione
del rifiuto presso i centri di smaltimento finale.

I campioni saranno conservati in contenitori idonei, opportunamente sigillati e identificati in base
alla provenienza. Sull’etichetta saranno indicati:

v'la denominazione dell’intervento;

v TI’indicazione della provenienza (acque aggottamento scavi, lavaggio automezzi, prima
pioggia, ecc.) e del deposito di stoccaggio;

il riferimento di annotazione sul registro interno;

la data del campionamento;

la matrice del campione (acqua);

v" I’operatore presente al campionamento.

A NI NERN

Le acque provenienti, invece, dalle canalette di raccolta poste alla base delle piazzole di stoccaggio
provvisorio e caratterizzazione dei terreni di scavo, saranno smaltite ad idoneo impianto
autorizzato e trasportate mediante autobotte.
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5. TRASPORTO DEI RIFIUTI ASMALTIMENTO

I mezzi di trasporto utilizzati per lo smaltimento dei materiali dovranno essere omologati e
dovranno rispettare la normativa vigente; gli autotrasportatori dovranno essere iscritti all’ Albo
nazionale dei trasportatori di rifiuti.

Per quanto riguarda le operazioni di trasporto dei rifiuti si fa riferimento a quanto riportato all’art.
193 “trasporto dei rifiuti” del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ¢ ss.mm. e ii., ed in particolare:

1) Durante il trasporto effettuato da imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

2) Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e
firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia
del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni.

3) Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita alle norme vigenti in materia.

I mezzi e il personale per la realizzazione delle attivita di trasporto dei rifiuti, dovranno rispettare
I seguenti requisiti:

a) mezzo idoneo e autorizzato al trasporto del prodotto da caricare;

b) autista abilitato al trasporto della merce da caricare;

c) mezzo e linea di carico/scarico perfettamente lavate;

d) mezzo perfettamente asciutto;

e) mezzo perfettamente integro;

f) mezzo completamente esente da perdite;

g) dotazioni di sicurezza del mezzo conformi a quanto richiesto;

h) autista edotto sulle procedure di sicurezza interne e sui percorsi da seguire;

i) autista, e con esso la Societa da lui rappresentata, si assumera la responsabilita per danni a
se stesso e/o contro terzi durante le manovre del mezzo;

J) autista in possesso dei documenti di accompagnamento,
k) autista che si accerti di aver ricevuto il bollettino analitico relativo al carico effettuato.

I mezzi di trasporto autorizzati saranno pesati sia in entrata che in uscita dall’area di cantiere allo
scopo di poter effettuare un controllo diretto delle quantita di materiale rimosso. Inoltre, in uscita
dalle aree di cantiere, i mezzi passeranno da una stazione di lavaggio e decontaminazione per
evitare che possano trasportare residui di terra e polvere contaminati. Le acque di lavaggio,
raccolte in cisterne dedicate, saranno avviate a depurazione mediante apposite autobotti, in
impianti adatti.
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5.1 Registrazioni e documentazione inerenti la gestione dei rifiuti

La documentazione concernente le varie fasi di produzione e smaltimento dei rifiuti, per le singole
tipologie di materiali, sara costituita da:

v formulari di identificazione;
v' registro di carico/scarico;

v’ certificati analitici rilasciati dai laboratori contenti I’attribuzione dei codici CER, della
possibile destinazione del rifiuto e della corretta etichettatura;

scheda descrittiva rifiuto;

documento di omologazione del rifiuto;

v’ copia delle autorizzazioni dei soggetti operanti nella gestione dei rifiuti (trasportatori ed
impianti di trattamento/smaltimento);

v documentazione interna (utile alla gestione ed alla contabilizzazione delle attivita di

cantiere.

v
v

I materiali in uscita dal deposito saranno accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto,
redatto in accordo alle normative vigenti.

Tale formulario sara redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. La prima copia rimarra presso il
produttore/detentore.

Qualsiasi procedura operativa adottata assicurera, in ogni caso, una corretta modalita di gestione
dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi prefissati, delle normative vigenti concordando la stessa con
I’organo di controllo.

5.2 Registro generale delle operazioni previste

Per le attivita di caratterizzazione, movimentazione e smaltimento, verranno tenuti un registro
giornaliero dei fatti salienti su cui saranno annotati:

v' lo stato del cantiere (attivo/fermo);

le condizioni meteo;

il controllo generale dell’area a inizio e fine delle attivita del giorno;

gli eventi particolari, i fatti riguardanti variabili ambientali;

le visite, i sopralluoghi, gli interventi di terzi esterni al cantiere;

le attivita di logistica;

le eventuali operazioni di manutenzione, gli apprestamenti, le opere ecc.;
nuove specificazioni, o direttive, concernenti talune attivita.

AN NI N N N SN

5.3 Piano di gestione dei rifiuti nella Regione Campania e attuale dotazione impiantistica

Le informazioni sotto riportate inerenti le discariche autorizzate sono state desunte dal Piano rifiuti
Campania (D.G.R. N. 8 DEL 23/01/2012 - Approvazione piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani della Campania — adempimenti)
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5.3.1 Produzione di rifiuti

Non & prevista una produzione significativa di rifiuti, anche in relazione alla possibilita si riutilizzo
delle terre e rocce da scavo all’interno del cantiere Stesso come materiale di riempimento,
ovviamente previa caratterizzazione che ne determini I’idoneita all’utilizzo.

La ricerca degli impianti “autorizzati” di recupero/trattamento/messa in riserva di rifiuti ¢ stata
eseguita grazie alla sezione “Consultazioni” della home page dell'Osservatorio Regionale Rifiuti
Campania, in cui e stato istituito il nuovo servizio Impianti Autorizzati dedicato a coloro che hanno
la necessita di conferire un rifiuto in un Impianto opportunamente autorizzato. Per alcuni impianti,
in via esemplificativa e non esaustiva, € stato calcolato il percorso su mappa dal sito di produzione
dei rifiuti/terre e rocce da scavo al sito di recupero/trattamento/messa in riserva dei rifiuti (cfr.
elaborato “PD ED 010 - Relazione sull'organizzazione del cantiere e la gestione delle terre e delle
materie”

Per la realizzazione delle opere di bonifica e di adduzione (che ai fini del prescreening sono
connesse ed accessorie all’impianto TAF) valgono le stesse considerazioni riportate per la
realizzazione dell’impianto TAF.

Anche per la scelta delle discariche, come per le cave, € stata privilegiata, per quanto possibile, la
vicinanza al cantiere.

La ricerca degli impianti “autorizzati” al recupero/trattamento/messa in riserva di rifiuti e stata
eseguita grazie alla sezione “Consultazioni” della home page dell'Osservatorio Regionale Rifiuti
Campania, in cui é stato istituito il nuovo servizio “Impianti Autorizzati” dedicato a coloro che
hanno la necessita di conferire un rifiuto in un Impianto opportunamente autorizzato.

Di seguito si riporta, in formato tabellare, un estratto del file Aurizzazioni.xls degli impianti di
recupero/trattamento/messa in riserva dei rifiuti per i codici CER previsti dalla tipologia di
intervento in progetto e per una distanza massima dal sito di produzione, entro un raggio di
massimo 50 km.

Inoltre, per alcuni impianti, in via esemplificativa e non esaustiva, é stato calcolato il percorso su
mappa dal sito di produzione dei rifiuti/terre e rocce da scavo al sito di recupero/trattamento/messa
in riserva dei rifiuti.
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Progetto definitivo Relazione sull'organizzazione del cantiere e la gestione delle terre e delle materie

Tabella 5.1 — Impianti autorizzati dati anagrafici

Codice Ragine Sociale Indirizzo Sede Operativa (SO) Comune (SO) 20 Attivita Tipo Atto c £ Aulorizzazions aggl;Ji:)t:?;me
CER a?l < Data Scadenza nto
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA | RECUPERATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 373| 29/03/2010| 03/10/2016| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 373| 29/03/2010 | 03/10/2016 | 09/05/2015
170504 [ AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 373| 29/03/2010 | 03/10/2016 | 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA | RECUPERATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 165| 23/04/2012| 03/10/2016| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 165| 23/04/2012| 03/10/2016| 09/05/2015
170504 [ AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 165| 23/04/2012| 03/10/2016| 09/05/2015
170504 [ AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA |RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE [AIA273( 08/10/2012| 07/10/2020| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE |AIA 273 08/10/2012| 07/10/2020| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE |AIA 273 | 08/10/2012 | 07/10/2020| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 16| 30/01/2013| 07/10/2020| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 16| 30/01/2013| 07/10/2020| 09/05/2015
170504 | AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.) VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 San Vitaliano NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 16| 30/01/2013| 07/10/2020| 09/05/2015
170301 | B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 | San Vitaliano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012 | 19/12/2020( 09/05/2015
170301 [ B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 San Vitaliano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012| 19/12/2020| 09/05/2015
170302 [ B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 San Vitaliano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012| 19/12/2020| 09/05/2015
170302 | B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 | San Vitaliano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012 | 19/12/2020( 09/05/2015
170503 | B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 | San Vitaliano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012 | 19/12/2020( 09/05/2015
170503 [ B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 San Vitaliano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012| 19/12/2020| 09/05/2015
170504 [ B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 San Vitaliano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012| 19/12/2020| 09/05/2015
170504 [ B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.) VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 San Vitaliano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 339| 20/12/2012| 19/12/2020| 09/05/2015
170302 | CO.FER.MET. S.R.L. VIA CARCERI VECCHIE, 10 San Giorgio a Cremano NA [ROTTAMATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 317| 18/07/2012( 13/01/2019( 09/05/2015
170302 | CO.FER.MET. S.R.L. VIA CARCERI VECCHIE, 10 San Giorgio a Cremano NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 317| 18/07/2012( 13/01/2019( 09/05/2015
170302 [ D'AVINO RAFFAELE LOCALITA SISCARA SNC Poggiomarino NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 676 | 08/06/2010| 29/07/2017| 09/05/2015
170504 [ D'AVINO RAFFAELE LOCALITA SISCARA SNC Poggiomarino NA | RECUPERATORE |[DECRETO DIRIGENZIALE 676 | 08/06/2010| 29/07/2017| 09/05/2015
170301 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | RECUPERATORE |[DECRETO DIRIGENZIALE 685| 08/05/2014| 10/05/2022| 09/05/2015
170301 [ DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 685| 08/05/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170301 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 956 | 26/06/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170301 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 956 | 26/06/2014| 10/05/2022| 09/05/2015
170503 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 685 08/05/2014| 10/05/2022 | 09/05/2015
170503 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 685| 08/05/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170503 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 956 | 26/06/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170503 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 956 | 26/06/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170504 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 685| 08/05/2014| 10/05/2022| 09/05/2015
170504 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 685| 08/05/2014| 10/05/2022| 09/05/2015
170504 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 956 | 26/06/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170504 | DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C. ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO Giugliano in Campania NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 956 | 26/06/2014  10/05/2022 | 09/05/2015
170503 [ DELTA CHIMICA S.R.L. VIA S.S. SANNITICA 87 KM 17,600, SNC | Caivano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 605| 22/07/2008 [ 30/01/2017 | 09/05/2015
170301 [ ECO.DRIN. S.R.L. ZONA ASI LOCALITA PANTANO, SNC Acerra NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 571| 14/04/2014  29/10/2023 | 09/05/2015
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Codice Ragine Sociale Indirizzo Sede Operativa (SO) Comune (SO) 20 Attivita Tipo Atto £ Aulorizzaions aggL;Ji:)t:?;me
CER a2l © Data Scadenza nto
170301 | ECO.DRIN. S.R.L. ZONA ASI LOCALITA PANTANO, SNC Acerra NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 571 14/04/2014| 29/10/2023 | 09/05/2015
170301 | ECOAMBIENTE SRL VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540 Casoria NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 217| 25/03/2011 | 13/10/2020( 09/05/2015
170301 | ECOAMBIENTE SRL VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540 Casoria NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 217| 25/03/2011 | 13/10/2020( 09/05/2015
170301 | ECOAMBIENTE SRL VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540 Casoria NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 217 25/03/2011| 13/10/2020| 09/05/2015
170503 | ECOAMBIENTE SRL VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540 Casoria NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 217 25/03/2011| 13/10/2020| 09/05/2015
170503 | ECOAMBIENTE SRL VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540 Casoria NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 217 25/03/2011| 13/10/2020| 09/05/2015
170503 [ ECOAMBIENTE SRL VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540 Casoria NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 217| 25/03/2011 | 13/10/2020( 09/05/2015
170301 [ ECOLOGICA SUD S.R.L. VIALE DELLA RESISTENZA, 122 Calvizzano NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 93| 12/03/2012 | 30/09/2016 | 09/05/2015
170301 [ ECOLOGICA SUD S.R.L. VIALE DELLA RESISTENZA, 122 Calvizzano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 93] 12/03/2012| 30/09/2016 | 09/05/2015
170504 [ ECOLOGICA SUD S.R.L. VIALE DELLA RESISTENZA, 122 Calvizzano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 93| 12/03/2012| 30/09/2016 | 09/05/2015
170504 [ ECOLOGICA SUD S.R.L. VIALE DELLA RESISTENZA, 122 Calvizzano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 93| 12/03/2012| 30/09/2016 | 09/05/2015
170302 | EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 54| 25/01/2011 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 54| 25/01/2011 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | FRANTUMATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 541 25/01/2011 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 541 25/01/2011 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012 | 31/12/2020( 09/05/2015
170302 | EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012 | 31/12/2020( 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012 | 31/12/2020( 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | FRANTUMATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012| 31/12/2020| 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLDO, 39 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |[DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014| 31/12/2020| 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014  31/12/2020( 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014  31/12/2020( 09/05/2015
170302 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ FRANTUMATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014 ( 31/12/2020( 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | FRANTUMATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 541 25/01/2011 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 541 25/01/2011 09/05/2015
170504 | EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 54| 25/01/2011 09/05/2015
170504 | EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 54| 25/01/2011 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | FRANTUMATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012| 31/12/2020| 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012| 31/12/2020| 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012| 31/12/2020| 09/05/2015
170504 | EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 363| 18/08/2012 | 31/12/2020( 09/05/2015
170504 | EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014  31/12/2020( 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014| 31/12/2020| 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LABRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014| 31/12/2020| 09/05/2015
170504 [ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L. VIA CAMPANARIELLO, 39 Torre del Greco NA | FRANTUMATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 593| 16/04/2014| 31/12/2020| 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 42| 05/03/2008 | 21/12/2017| 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 42| 05/03/2008 | 21/12/2017| 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 42| 05/03/2008 | 21/12/2017| 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 1391 | 04/12/2008 | 21/12/2017 | 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 1391 | 04/12/2008| 21/12/2017 | 09/05/2015
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170503 | ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 1391 04/12/2008| 21/12/2017| 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 64| 07/03/2012( 06/03/2018 | 09/05/2015
170503 [ ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 64| 07/03/2012 | 06/03/2018| 09/05/2015
170503 | ESPEKO S.R.L. VIA E.FERMI, 1 Quarto NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 64| 07/03/2012| 06/03/2018| 09/05/2015
170504 | F.LLI BALSAMO SRL VIALE EUROPA, 7 Torre del Greco NA | RECUPERATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 220 01/08/2011| 30/03/2020( 09/05/2015
170504 | F.LLI BALSAMO SRL VIALE EUROPA, 7 Torre del Greco NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 220 01/08/2011| 30/03/2020( 09/05/2015
170504 | F.LLI BALSAMO SRL VIALE EUROPA, 7 Torre del Greco NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 220| 01/08/2011 | 30/03/2020( 09/05/2015
170504 | F.LLI BALSAMO SRL VIALE EUROPA, 7 Torre del Greco NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 35| 27/01/2012 | 30/03/2020| 09/05/2015
170504 | F.LLI BALSAMO SRL VIALE EUROPA, 7 Torre del Greco NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 35| 27/01/2012] 30/03/2020( 09/05/2015
170504 | F.LLI BALSAMO SRL VIALE EUROPA, 7 Torre del Greco NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 35| 27/01/2012] 30/03/2020( 09/05/2015
170302 [ F.LLI GENTILE F. & R. SNC VIA PIETRO NENNI IV TRAVERSA, 10 Casoria NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 1164 | 04/11/2010( 10/11/2019| 09/05/2015
170504 [ F.LLI GENTILE F. & R. SNC VIA PIETRO NENNI IV TRAVERSA, 10 Casoria NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 121] 01/04/2010| 10/11/2019| 09/05/2015
170504 [ F.LLI GENTILEF. & R. SNC VIA PIETRO NENNI IV TRAVERSA, 10 Casoria NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 1164 04/11/2010( 10/11/2019( 09/05/2015
FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE
170302 [ AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI | VIA PIETRO NENNI IV TRAV, 10 Casoria NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 1164 | 04/11/2010( 10/11/2019| 09/05/2015
I'YIREAT'I’?\ELLLI_IICI SC.;F;I{I_'.I'ILE FRANCESCO E RAFFAELE
170302 | AUTOTRASPORTI E  COMMERCIO  ROTTAMI | VIA PIETRO NENNI IV TRAV, 10 Casoria NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 1164 04/11/2010( 10/11/2019( 09/05/2015
I'YIRE,;\F"IS“ELLLI_IICI SC.EE.IL_.TILE FRANCESCO E RAFFAELE
170504 [ AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI [ VIA PIETRO NENNI IV TRAV, 10 Casoria NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 260 03/09/2009 09/05/2015
IIL/IRIEAT"I?\ELLLI_IICI S(éFI;.lil_'.I'ILE FRANCESCO E RAFFAELE
170504 | AUTOTRASPORTI E  COMMERCIO  ROTTAMI | VIA PIETRO NENNI IV TRAV, 10 Casoria NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 260| 03/09/2009 09/05/2015
METALLICI S.R.L.
FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE
170504 [ AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI [ VIA PIETRO NENNI IV TRAV, 10 Casoria NA | RECUPERATORE |[DECRETO DIRIGENZIALE 1164 | 04/11/2010( 10/11/2019| 09/05/2015
IIL/IRIEAT"I?\ELLLI_IICI S(éFéllll_'.l'lLE FRANCESCO E RAFFAELE
170504 f/llljz'Triﬁﬁ:sipsc.)FsTLl. E COMMERCIO ROTTAMI|VIAPIETRO NENNI IV TRAV, 10 Casoria NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 1164 04/11/2010| 10/11/2019( 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 1332 28/11/2008| 14/07/2017 ( 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 402 | 29/04/2009 | 14/07/2017| 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 1294 22/12/2010( 14/07/2017| 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 795| 19/12/2011 | 14/07/2017 | 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 184 | 08/05/2012| 14/07/2017| 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA [ SMALTITORE ND 599| 14/12/2012 | 14/07/2017 | 09/05/2015
170302 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 1498 22/10/2014 | 14/07/2017| 09/05/2015
170504 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 1294 22/12/2010( 14/07/2017| 09/05/2015
170504 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 795| 19/12/2011 | 14/07/2017 | 09/05/2015
170504 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 184 08/05/2012| 14/07/2017| 09/05/2015
170504 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA | SMALTITORE ND 599 | 14/12/2012| 14/07/2017| 09/05/2015
170504 [ ITAL AMBIENTE S.R.L. CONTRADA PANTANO Acerra NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 1498 22/10/2014 | 14/07/2017| 09/05/2015
170302 | ITALRECUPERI SRL VIA PROVINCIALE PIANURA, 39 Pozzuoli NA [RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE |5(e 121) | 19/11/2013| 20/05/2023| 09/05/2015
170504 | ITALRECUPERI SRL VIA PROVINCIALE PIANURA, 39 Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE ([5(e 121) | 19/11/2013| 20/05/2023| 09/05/2015
170301 [ NDN ECORECUPERI DI ALESSANDRO NUNNERI [ C.SO S. D'AMATO, 21 Arzano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 249| 05/12/2012 ( 04/12/2022 | 09/05/2015
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170301 | NDN ECORECUPERI DI ALESSANDRO NUNNERI [ C.SO S. D'AMATO, 21 Arzano NA | RECUPERATORE | DECRETO DIRIGENZIALE 249 05/12/2012| 04/12/2022 | 09/05/2015
170301 [ RICICLA S.R.L. VIA MONTEBARBARO, 1/BIS Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 493| 30/06/2011| 04/09/2020| 09/05/2015
170302 [ RICICLA S.R.L. VIA MONTEBARBARO, 1/BIS Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 493| 30/06/2011| 04/09/2020| 09/05/2015
170503 | RICICLA S.R.L. VIA MONTEBARBARO, 1/BIS Pozzuoli NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 493 | 30/06/2011| 04/09/2020| 09/05/2015
170301 | SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 191| 10/08/2011| 10/01/2020| 09/05/2015
170301 | SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 191| 10/08/2011| 10/01/2020| 09/05/2015
170301 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 140| 22/06/2012| 10/01/2020| 09/05/2015
170301 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 140| 22/06/2012| 10/01/2020| 09/05/2015
170301 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 3| 07/03/2014 ] 10/01/2020( 09/05/2015
170301 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 3| 07/03/2014 | 10/01/2020( 09/05/2015
170503 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 140| 22/06/2012| 10/01/2020| 09/05/2015
170503 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 140| 22/06/2012| 10/01/2020| 09/05/2015
170503 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 3| 07/03/2014  10/01/2020( 09/05/2015
170503 [ SMALT ECO SRL VIA FERDINANDO GRAZIANO, 19 Arzano NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 3| 07/03/2014 ] 10/01/2020( 09/05/2015
170301 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 738 27/05/2014| 25/05/2016| 09/05/2015
170301 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 | 25/05/2016  09/05/2015
170301 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 553| 11/05/2010 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 | T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 553 | 11/05/2010| 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 553| 11/05/2010| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 279| 19/04/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 279| 19/04/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 279| 19/04/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 629 21/09/2011| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |[DECRETO DIRIGENZIALE 629 21/09/2011| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 629| 21/09/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 48| 09/02/2012| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 48| 09/02/2012| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 48| 09/02/2012| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014| 25/05/2016| 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014  25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170504 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014| 25/05/2016| 09/05/2015
170504 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | RECUPERATORE |DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014| 25/05/2016| 09/05/2015
170504 [ T. ECO TRINCONE ECOLOGIA VIA MONTEBARBARO, 1/B Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014| 25/05/2016| 09/05/2015
170301 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 ( 25/05/2016 | 09/05/2015
170301 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 553| 11/05/2010 [ 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 553| 11/05/2010 [ 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 279| 19/04/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
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170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 279 19/04/2011| 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 629| 21/09/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 629| 21/09/2011 | 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 48| 09/02/2012| 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA | STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 48| 09/02/2012| 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 738 27/05/2014| 25/05/2016 | 09/05/2015
170302 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 [ 25/05/2016 | 09/05/2015
170504 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA [ STOCCAGGIO DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014 [ 25/05/2016  09/05/2015
170504 [ TR.IN.CO.N.E. S.R.L. VIA VICINALE MONTEBARBARO, 3/A Pozzuoli NA | SMALTITORE DECRETO DIRIGENZIALE 738| 27/05/2014| 25/05/2016| 09/05/2015
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Figura 5.1 - AMBIENTE S.P.A. (ERA AMBIENTE S.R.L.), VIA PONTE DELLE TAVOLE, 31 - San Vitaliano (NA)
RECUPERATORE, STOCCAGGIO, SMALTITORE,
Codici CER: 170504
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Figura 5.2 - B.ENERGY S.P.A. (EX ECOLOGIA BRUSCINO S.R.L.), VIA 40 MOGGI ZONA INDUSTRIALE, 13 — San Vitaliano (NA)

STOCCAGGIO, SMALTITORE

Codici CER: 170301, 170302, 170503, 170504
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Figura 5.3 - CO.FER.MET. S.R.L., VIA CARCERI VECCHIE, 10 - San Giorgio a Cremano(NA)
RECUPERATORE, ROTTAMATORE
Codice CER: 170302
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Figura 5.4 - DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C., ZONA ASI GIUGLIANO-QUALIANO, Giugliano in Campania (NA),

RECUPERATORE, STOCCAGGIO
Codici CER: 170301, 170503, 170504
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Figura 5.5 - ECOAMBIENTE SRL, VIA IV NOVEMBRE S.S. 87 KM 8,540, Casoria (NA)

SMALTITORE, RECUPERATORE, STOCCAGGIO
Codici CER: 170301, 170503
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Figura 5.6 - ECOLOGICA SUD S.R.L., VIALE DELLA RESISTENZA, 122, Calvizzano (NA)
SMALTITORE, STOCCAGGIO
Codice CER: 170301, 170504
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Figura 5.7 - EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L., VIA CAMPANARIELLO, 39 - Torre del Greco (NA)
RECUPERATORE, SMALTITORE, FRANTUMATORE, STOCCAGGIO,
Codici CER: 170302, 170504

Mappe e Percorsi Eventl 1ramico

n ‘ Napoli (NA), Via Alessandro Volta ‘

H‘ Torre Del Greco (NA), 25, Viale Ewopa |

Aggiungi tappa

| J| & ‘ Calcola il percorso

~ Percorsi suggeriti

A3JIEAS
19,86 km, 22min » Traffico attuale: 22min

Via Reggia di Portici

19,84 km, 22min « Traffico attuale: 22min
Visualizza Trafiico Real Time
Visualizza Traffico programmato Scegliil gi elora

~ Indicazioni per Viale Europa Torre del Greco

Percorso soggetto a pedaggio

Napoli

1. Continua in Via Alessandro Volta 280m
+ 2. Continua in Via Reggia di Portici 1,34 km
‘h 3. Entrain autostrada A3/E45 16 km
4 . Esci dallautostrada Svincolo Torre 592 m

Annunziata Nord

\h 5. Gira a destra in Via Raffaele Pastore 421 m

6. Gira a destra in Via Nazionale/Strada 1,27 km
Statale Tirrena Inferiore






