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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
CAVA “BALLETTA” S.MARIA A VICO - Loc. Mustilli
PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
ai sensi degli artt. 7 e 9 - comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attivita

estrattive delle cave abusive, abbandonate o dismesse (art. 11 O.M. n. 3100 del 22/12/2000)
(Tempo complessivo 7 anni e 5 mesi)

PARTI D'OPERA E CATEGORIE

DURATA
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8

ALLESTIMENTO CANTIERE

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89

MOVIMENTI DI TERRA

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDO E PARETI

SISTEMA DI GESTIONE ACQUE METEORICHE / PERCOLATO

COLTIVAZIONE CAVA

SISTEMA DI GESTIONE ACQUE METEORICHE DI SUPERFICIE

COPERTURA FINALE

SISTEMAZIONE FINALE PARCO URBANO




