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1 CRONOPROGRAMMA CANTIERE FINECO SRL 594 g
2 Progettazione esecutiva 609 EEEEENEEEREEEREE R R R R R R R EERRRERREEERRE]
3 STEP 01 - Accantieramento 21 g %
4 a) Perimetrazione e recinzione del cantiere 59 .]]]]i]l
5 b) Sgombero e rimozione di vegetazione varia nella zona interessata e di 39
qualsiasi altro materiale che ostacoli le lavorazioni
6 c) Scavi di sbancamento a sezione ampia 59 [i.]l.]]l
7 d) Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi 39
igienici chimici, ecc... di cantiere, con unita modulari prefabbricate di varia natura
8 e) Allestimento di depositi di varia natura e genere 29
9 f) Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri, 19 ﬁ—
linee, dispersori e quant'altro necessario
10 g) Allestimento di segnaletica stradale esterna ed interna all'area di cantiere 19 nl
11 h) Montaggio gru a torre 19 ij
12 STEP 02 - Scavi e opere civili 107 g [Vt 9h
13 a) Scavo per le fondazioni dell'edificio per il trattamento chimico fisico (dis. 25¢g
11.056.05B.0027), dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi
(dis. 11.056.05B.0023) e dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)
14 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione per le succitate aree 49 i.]..]l
15 c) Posa in opera delle guaine impermeabilizzanti in HDPE da 2mm sui magroni 1049
per i bacini di contenimen-to per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (dis.
11.056.05B.0023) e dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)
16 d) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione 2049
dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (dis.
11.056.05B.0023), dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022), dei
plinti e relative tra
17 e) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente 8¢
a tubazioni e pozzetti della rete idrica
18 f) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione dei 30g
bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi (dis. 11.056.05B.0023),
dei reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)
19 g) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 109 SRR RRRRRRRED
20 STEP 03 - Scavi e opere civili 66 g
21 a) Scavo per le fondazioni delle vasche per il trattamento biologico, di 79
equalizzazione ed accumulo (dis. 11.056.05B.0021)
22 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 39 i.]l
23 c) Posa in opera della guaina impermeabilizzante in HDPE da 2mm sul succitato 29
magrone. STEP 03 d: posa in opera delle armature per la realizzazione della
platea di fondazione
24 d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere, unitamente 449 iu'—
a tubazioni e pozzetti della rete idrica
25 e) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione 429
delle vasche
26 f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 8¢
27 STEP 04 - Scavi e opere civili 44¢g
28 a) Scavo per le fondazioni dell'edificio direzionale (dis. 11.056.05B.0026) 59
29 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 19
30 c) Posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione 39
31 d) Posa in opera del conglomerato cementizio per la succitata opera, unitamente 19 ﬁ—
a tubazioni e scarichi
32 e) Posa in opera delle armature per la realizzazione di pilastri e solai 30g
33 f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 49
34 STEP 05 - Scavi e opere civili 11g v ¥
35 a) Scavo per le fondazioni della vasca di accumulo acque di prima pioggia (dis. 19 00—
11.056.05B.0028)
36 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 19 .]l
37 c) Posa in opera della guaina impermeabilizzante in HDPE da 2mm sul succitato 19
magrone
38 d) posa in opera delle armature per la realizzazione della platea di fondazione 29
39 e) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente 19 ﬁ—
a tubazioni e scarichi
40 f) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione e 49
del solaio carrabile della vasca
41 g) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 19 ﬁ
42 STEP 06 - Scavi e opere civili 199
43 a) Scavo per le fondazioni delle opere murarie della pesa a ponte e dei locali 29
cabina ENEL, centrale idrica e cabina gas
44 b) Posa in opera del magrone di sottofondazione 19 ﬁl
45 c) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle platee di fondazione 39
46 d) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere unitamente 19
a tubazioni e scarichi
47 e) Posa in opera delle armature per la realizzazione delle pareti in elevazione e 1149
del solaio
48 f) Posa in opera del conglomerato cementizio per le succitate opere 19 li
49 STEP 07 - Scavo e posa in opera delle varie reti idriche (rete rilancio acque da 18 g (EREERRRRRRRRRRRRRRRRRREREE B
vasca di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque servizi igienici, di
scarico acque trattate da impianto chimico-fisico, di raccolta acque
meteoriche da scarichi pluvi
50 STEP 08 - Posa in opera del piazzale intesa come totalita delle sue fasi di 15¢g (EERRRRRRRRRRRRRERRERY
realizzazione, dal battuto successivo alla movimentazione del terreno al getto
superficiale delle pendenze, al cordolo del bacino di contenimento dell’
impianto d'aspirazione e tr
51 STEP 09 - Posa in opera della pesa a ponte (nella sua componente metallica) 39 s
52 STEP 10 - Posa in opera dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi (dis. 30g EEEEEERERRRREERERRRERRRRRRERRRRRRREERRRED I
11.056.05B.0023) e reagenti chimici e rifiuti acidi (dis. 11.056.05B.0022)
53 STEP 11 - Posa in opera delle carpenterie metalliche strutturali (colonne, 20g CERRRRRRRRRRRRRRRRRRRERRET o
capriate ed arcarecci) e relative coperture dell'edificio per il trattamento
chimico fisico (dis. 11.056.05B.0027), dei bacini di contenimento per lo
stoccaggio dei rifiuti liquidi
54 STEP 12 - Posa in opera di apparecchiature, strumentazioni, tubazioni, piping 369 EEEEEEEEREEEEEERREREREREEE R R
e quant'altro di necessario al processo oltre alle carpenterie metalliche di
servizio allo stesso, come scale a rampa ed a pioli, soppalchi, passerelle, PROVI NCIA DI CASE RTA
strutture di sostegno e . . . .
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55 STEP 13 - Opere interne ed esterne agli edifici 49g L Procedura di verifica di assoggettabilita a VIA
56 a) Intonaco e tinteggiatura 159 llllllllllllllllllll}l
57 b) Pavimentazioni e rivestimenti interni 18 g i.mm.]]..m..]]..l}l
58 c) Soglie e davanzali 49 i.]ml
59 d) Cassematte per porte e finestre 29
60 e) Serramenti di varia natura (dalle finestre e porte tradizionali a quelle 49
tagliafuoco, alle saracinesche, alle porte ad impacchettamento ecc... T PROGETTISTA (fmbro o firma)
61 f) Impianti idro-termo-sanitari 6g (aaaaw
62 STEP 14 - Realizzazione dell'impianto elettrico ed automazione 509
63 STEP 15 - Posa in opera del cordolo di delimitazione del lotto e relativa 149
recinzione (cancelli inclusi)
64 STEP 16 - Posa in opera delle opere di piantumazione quali siepi, alberi ed 49
arbusti
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65 STEP 17 - Allaccio alla fognatura pubblica 39 ii]..}l
66 STEP 18 - Smobilizzo del cantiere 9g g —
67 a) Smontaggio gru 19 ['l
68 b) Rimozione ponteggi 49
ISEC s.a.s
69 c) Smantellamento impianti provvisori, macchine ed attrezzature ed eventuali 49 (amm
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70 STEP 19 - Sistemazione area esterna comprensiva di movimenti terra, 159 EREERERBRBRRRRRRRREN g_@fﬂ::m ’
sbancamenti e riporto, stesura di materiali inerti per la formazione di
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