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Con l'ottenimento delle Autorizzazioni si procedera ad effettuare la scelta definitiva
degli aerogeneratori e a negoziare i contratti di fornitura e di appalto. In parallelo
saranno avviate le attivita di progettazione esecutiva.

Sulla base dell’esperienza acquisita nella realizzazione di altri impianti simili, si ritiene
ipotizzabile un periodo complessivo di 10 + 12 mesi per la messa in servizio
dell'impianto a partire dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni per la costruzione.

Il periodo stimato, che & congruente con i tempi di consegna degli aerogeneratori
attualmente imposti dai costruttori, puod essere suddiviso come segue: circa 4 + 6 mesi
per l'esecuzione definitiva dei rilievi e delle indagini, la predisposizione dei progetti
esecutivi, i relativi depositi, la negoziazione dei contratti di appalto e I'apertura del
cantiere; circa 10 + 12 mesi per 'esecuzione delle opere civili ed elettromeccaniche, i

montaggi degli aerogeneratori e la messa in servizio dell'impianto.

Aumenti di squadre impegnate nelle attivita e/o attivita in straordinario potranno
compensare eventuali inconvenienti o ritardi.
e [ lavori civili ed elettromeccanici saranno affidati preferibilmente a societa

locali, con comprovata esperienza nel settore. Le attivita di cantiere non
precluderanno le normali attivita produttive e/o agricole della zona.

e Il trasporto e il montaggio delle macchine sara affidato al costruttore
dell’aerogeneratore che ne curera anche il collaudo e la messa in servizio.

La Direzione del cantiere, oltre al rispetto delle normative in termini di sicurezza sul
lavoro e ai capitolati, alle Leggi vigenti, avra cura di far rispettare quanto previsto da
un “piano dei lavori” che dovra essere messo a punto in fase di progettazione esecutiva
con particolare attenzione agli aspetti di interferenza con 'ambiente.

Per la contemporaneita di alcune operazioni ne deriva un cronoprogramma che
complessivamente prevede un periodo di cantiere pari a circa 12 mesi.

Alcune attivita, come quelle di prove e collaudi potrebbero allungarsi oltre al periodo
previsto in virtu delle problematiche riscontrate prevedendo anche la movimentazione
di gru per eventuali smontaggi e/o interventi sulle macchine. Complessivamente,
considerando ulteriori periodi di inattivita al di la di quelli dovuti alle avverse
condizioni meteorologiche, e congruo ipotizzare un periodo complessivo non superiore
a otto mesi.

Nel progetto esecutivo il cronoprogramma dei lavori sara meglio specificato e dovra

comungque tenere in particolare considerazione la centralita dell’'inverno come periodo
di interruzione delle attivita.

e [ piani di ripristino ambientale, affidati ad esperti del settore e del luogo,
faranno parte del progetto esecutivo nonché dei capitolati d’appalto.
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In sintesi, il Programma di realizzazione dei Lavori sara articolato in una serie di fasi

lavorative che si svilupperanno nella sequenza di seguito descritta:

1. Allestimento cantiere, sondaggi geognostici e prove in situ;

2. Realizzazione della nuova viabilita di accesso al sito e adeguamento di quella esistente;

3. Realizzazione della viabilita di servizio, per il collegamento tra i vari aerogeneratori;

4. Realizzazione delle piazzole di stoccaggio e installazione aerogeneratori;

5. Esecuzione di opere di contenimento e di sostegno terreni;

6. Esecuzione delle opere di fondazione per gli aerogeneratori;

7. Realizzazione dei cavidotti interrati in adiacenza alla viabilita di servizio.

8. Realizzazione delle opere di deflusso delle acque meteoriche (canalette, trincee drenanti,

ecc.).

9. Trasporto, scarico e montaggio aerogeneratorti.

10. Connessioni elettriche

11. Realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra.

12. Start up impianto eolico.

13. Ripristino dello stato dei luoghi.

14. Esecuzione di opere di ripristino ambientale.

15. Smobilitazione del cantiere.

Periodo Realizzazione Interventi
Attivita

1 anno 2 anno 3 anno
MAM|G|L|A

Rilievi, Indagini e
Progettazione Esecutiva

Negoziazione Contratti e
IApertura Cantiere

Esecuzione lavori

Prove funzionali e
Collaudo
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